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1 Einleitung 
1.1 Problemstellung 
Schon vor einigen Jahren hat man erkannt, dass unsere Ölreserven bedenklich 
schnell schwinden und diese Reserven in näherer Zukunft versiegen werden. 
Zahlen belegen, dass „Elektromobilität“ und andere alternative Antriebsmittel, 
wichtiger und aktueller sind denn je. Prognosen deuten darauf hin, dass die 
Erdölreserven, die bedarfsmäßig bereits vorhanden sind, inklusive den ge-
schätzten Ölvorkommen, maximal noch 80 Jahre zur Deckung des Bedarfs aus-
reichen. 
Kalkuliert man ausschließlich mit den momentan vorhandenen Vorkommen, 
wird die Bedarfsdeckung lediglich auf 31 bis 36 Jahre geschätzt.1 
Die Wissenschaft arbeitet erbittert an Alternativen und setzt dabei vermehrt auf 
regenerative Energie. 
Eines von vielen Produkten dieser Forschungsarbeiten ist ein leistungsstarker 
Elektromotor, der für diverse Fortbewegungsmittel als Ersatz eines Verbren-
nungsmotors eingesetzt werden kann. Im Jahre 1834 erfand Thomas Daven-
port das erste Elektroauto, das noch mit einer nicht aufladbaren Batterie ange-
trieben wurde. Als im Jahre 1860 Carl Friedrich Benz die Motorkutsche in der 
Öffentlichkeit präsentierte, war das Elektroauto schon weit verbreitet. 2 
Das Elektroauto kann also auf eine längere Geschichte verweisen als die Ben-
zinfahrzeuge. Schnell wurde aber klar, dass benzinangetriebene Fahrzeuge 
nicht nur schneller sind als die elektroangetriebenen, sondern auch die Reich-
weite eines damaligen Elektroautos von 15 bis 30 Kilometern bei weitem von 
einem Benziner übertroffen wurden.  
Elektroangetriebene Fortbewegungsmittel wurden schon damals als nicht-
konkurrenzfähig gegenüber Benzinangetriebenen angesehen und dieses Image 
ist bis zum heutigen Tag aufrecht, nicht berücksichtigend, dass die Entwicklung 
1
 (Stan, 2008) S. 12 
2
 www.elektroauto-forum.de (Stand: 28.12.2010) 
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enorme Fortschritte hinsichtlich Reichweite, Geschwindigkeit und wieder auf-
ladbaren Hochleistungsbatterien gemacht hat. 
Es wird ständig über neue Fortschritte und Technologien der Elektromobil-
Branche berichtet, doch die Resonanz der Bevölkerung bleibt überwiegend aus. 
Diese Problematik scheint verständlich, da zumeist nur in Zeitungen, Magazi-
nen oder auf Fach-Kongressen über die Elektromobilität der Zukunft informiert 
und debattiert wird. 
Man muss andere Wege gehen, um die negativen Aspekte rund um die elektro-
nisch-betriebenen Fortbewegungsmittel zu revidieren und der Bevölkerung die 
Chance geben, sich ein eigenes Bild über diese zukunftsträchtige Art der Fort-
bewegung zu machen. 
Aus diesem Grund wurde die Idee geboren, eine Veranstaltung durchzuführen, 
die Elektromobilität zu Land, zu Wasser und zu Luft veranschaulicht. Gestaltung 
und Inhalt dieser einzigartigen Veranstaltung werde ich in meiner Arbeit näher 
erläutern. 
1.2 Zielsetzung 
Ziel dieser Arbeit ist es, die wichtigsten Aspekte einer zielführenden Veranstal-
tungskonzeption theoretisch auszuarbeiten und in weiterer Folge die Thematik, 
spezifisch auf eine bestimmte Veranstaltung, nämlich der „E-Week“, umzule-
gen. 
Der Titel der Arbeit lautet „Eventgestaltung – E-Week – zur Förderung der E-
Mobile, am Beispiel der E-Boote“. Zunächst soll dem Leser ein genaues Bild 
über das Event „E-Week“ vermittelt werden, wobei in weiterer Folge das Teil-
Event „E-Boote“ detaillierter in Betracht gezogen werden soll. 
Ich habe es mir zum Ziel, gesetzt, den Spagat zwischen Theorie und Praxis zu 
schaffen, um dem Leser die theoretischen Aspekte und Ansichten einer umfas-
senden Eventgestaltung und Planung näher zu bringen und gleichzeitig den 
praktischen Bezug auf den Event „E-Week“ herstellen zu können. 
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Diese Arbeit soll veranschaulichen, dass „Eventgestaltung“ ein umfangreicher 
Planungsprozess ist, der die Berücksichtigung und detaillierte Ausarbeitung 
vieler Schritte und Prozesse bedarf. 
Da Elektromobilität in der Zukunft mehr und mehr an Bedeutung gewinnen wird, 
soll diese Arbeit ein exemplarisches Beispiel sein, wie Elektromobilitätsveran-
staltungen erfolgreich konzipiert und umgesetzt werden können. Es sollen alle 
grundlegenden Eckpfeiler der Eventgestaltung mit einbezogen werden, um an-
schließend den Praxisbezug herstellen zu können. 
Diese Arbeit soll keine technische Ausarbeitung oder technische Aspekte der 
Elektromobilität beinhalten, im Focus steht die Eventgestaltung mit der 
Kernthematik „Elektromobilität“. 
1.3 Methodisches Vorgehen 
Nach der Einleitung wird zunächst näher auf die Eventgestaltung eingegangen. 
Unabhängig von dem Thema und der Größe eines Events, gibt es einige 
Grundregeln, die für jeden Event zutreffend sind, diese werden erläutert und auf 
die „E-Week“ exemplarisch umgesetzt. 
Danach folgt eine detaillierte Beschreibung der „E-Week“, um dem Leser ein 
genaues Bild dieser einzigartigen Veranstaltung zu vermitteln. 
Da es den Rahmen der Arbeit sprengen würde, werde ich mich in weiterer Fol-
ge auf den Teil-Event „E-Boote“ beschränken. Zunächst werde ich die elektro-
nisch angetriebenen Boote näher erläutern, um dem Leser ein Grundwissen zu 
vermitteln, die folgenden Punkte besser verstehen. 
Die „Konzeption Teilevent E-Boote“ ist ein wesentlicher Aspekt meiner Bachelo-
rarbeit und wird dementsprechend ausführlich dargestellt.. 
So will ich zunächst auf die Ideenfindung näher eingehen, ein wichtiger Pro-
zess, der gleichzeitig das Grundfundament einer erfolgreichen Veranstaltung 
bildet. 
Als weiterer Schritt wird die Analysephase behandelt, um anschließend die Ab-
laufplanung des Events erstellen zu können. 
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Die Durchführung bildet den dritten Unterpunkt des Hauptteils dieser Arbeit. Um 
eine einwandfreie Durchführung eines Events garantieren zu können, sind wie-
der etwaige Punkte im Vorhinein zu beachten und auszuarbeiten. In meiner Ar-
beit werde ich die Kapazitätsplanung, die letztendlich Aufschluss über Größe 
und Umfang des Events geben wird, näher betrachten. Danach folgt der Unter-
punkt „Vermarktung“, der die gesamte Öffentlichkeitsarbeit bzw. das Marketing 
beinhaltet. 
Abschließend wird die „Finanzierung“ analysiert, wobei die finanzielle Struktur 
und die Budgetierung des Events „E-Boote“ ausgearbeitet werden wird. 
Zuletzt möchte ich das Ergebnis dieser Arbeit zusammenfassen und die daraus 
resultierenden Maßnahmen und Konsequenzen ziehen. Der weitere Verlauf und 
die eigentliche Quintessenz dieser Arbeit werden in diesem letzten Punkt ange-
führt werden. 
Für die wissenschaftlich korrekte Ausarbeitung dieser Arbeit werde ich Fachlite-
ratur, sowie das Internet zu Rate ziehen. Die Passagen, die nicht mein eigenes 
Gedankengut beinhallten, werde ich nach vorschriftsmäßiger Zitierweise, kennt-
lich machen.  
Der Inhalt, der explizit den Event „E-Week“ bzw. die Veranstaltung „E-Boote“ 
betrifft, ist mein eigenes Gedankengut und wurde in dieser Form noch nicht 
ausgeführt. 
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2 Eventgestaltung , E-Week - Förderung der E-Mobile, 
am Beispiel der E-Boote 
2.1.1 Eventgestaltung 
Da dieser Begriff sehr weitläufig ist, bedarf es zunächst einer Abgrenzung und 
einer Definition der Begriffe. 
Zuerst ist abzuklären, was unter einem Event verstanden wird. Der Ausdruck 
„Event“ kann mit „Ereignis“ übersetzt werden, wobei dies wieder mehrere Be-
deutungen impliziert, wie Vorfall, Begebenheit oder Ausgang. Das Hauptmerk-
mal eines Events ist, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet. Die 
eigentliche Dauer, die je nach Event sehr variieren kann, wird von jedem Teil-
nehmer subjektiv wahrgenommen. Die absolute Dauer spielt hierbei nur eine 
nebensächliche Rolle. So wird zum Beispiel ein Skirennen, das 1 Stunde dau-
ert, genauso als Event wahrgenommen, wie eine Fußballweltmeisterschaft, die 
sich über einen Monat hinzieht.3  
Ein Event kann genauso als Projekt bezeichnet werden und weist somit auch 
alle typischen Merkmale eines Projektes auf. Ein wesentliches Merkmal eines 
Events oder Projektes, ist seine Einzigartigkeit.4  
Diese Eigenschaft, die oft als „unique“ bezeichnet wird, hat zur Bedeutung, 
dass der Event individuell ist und nicht wiederholt wird. Es muss für den Be-
trachter eindeutig identifizierbar sein und einen Erinnerungswert, bzw. einen 
Markencharakter besitzen. Das Projekt hebt sich in positiver Hinsicht von ande-
ren ab, immer mit dem Hintergrundaspekt, dass diese Beurteilung der subjekti-
ven Wahrnehmung des Besuchers obliegt.5 
Man unterscheidet zwischen kommerziellen und nicht kommerziellen Events. 
So zählt man zu den nicht kommerziellen Events zum Beispiel Hochzeitsfeiern, 
Geburtstagsfeiern oder Gottesdienste. Kommerzielle Events hingegen werden 
wie folgt untergliedert:6 
  
3
 vgl. (Holzbauer u.a., 2010) S. 7f 
4
 vgl. (Haase 2005) S. 16 
5
 vgl. (Holzbauer u.a., 2010) S. 9 
6
 vgl. www.markenlexikon.com (Stand: 04.01.2011) 
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• Ein Event als Produkt, das entgeltlich ist. (z.B. Verkauf von Eintrittskar-
ten) Hierzu zählen Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen usw.… 
• Event als Marketing-Instrument. Diese Veranstaltungen sind zweckmä-
ßig für die Vermarktung anderer Produkte. Solche Veranstaltungen wer-
den in Eigeninitiative durchgeführt und dienen zur Durchsetzung von 
Marketing- und Kommunikationszielen. Das Event als Marketing-
Instrument wird in weiterer Folge untergliedert: 
o Motivations-Events (z.B. Teambulding-Events) 
o Informations-Events (z.B. Hauptversammlung) 
o Verkaufsförderungs-Events (z.B. Produktpräsentationen) 
o Sponsoring-Events (Eigenveranstaltung im Rahmen eines Spon-
sorings z.B. VIP-Empfang) 
o Messe-Events (Eigenveranstaltung im Rahmen einer Messe z.B. 
Event auf dem Messestand inklusive Rahmenprogramm) 
• Event als Wissensvermittlungsinstrument, welche für die Aus- und Wei-
terbildung bestimmt sind, Beispiele hierfür sind Seminare oder Work-
shops.7 
Bevor man also zur eigentlichen Eventgestaltung bzw. Eventplanung schreitet, 
ist es sinnvoll, vorab abzuklären, um welche Art von Event es sich handelt. 
Eine eindeutige Kategorisierung größerer Veranstaltungen ist nicht möglich, da 
sie meist aus vielen unterschiedlichen Teilevents bestehen. 
So ist zum Beispiel das Event „E-Week“ das Hauptereignis, das auch als sol-
ches nach außen als Event betrachtet und kommuniziert wird. Bei näherer Be-
trachtungsweise wird deutlich, dass diese Veranstaltung aus mehreren Events, 
verschiedenster Kategorien besteht. 
  
7
 vgl. http://wirtschaftslexikon.gabler.de (Stand: 04.01.2011) 
 - 7 -  
Der Fachkongress, der im Zuge der Großveranstaltung stattfinden wird, ist ent-
geltlich und somit anders zu betrachten, als ein E-Bike-Rennen, das gratis ist 
und als Demonstrations- bzw. Unterhaltungsevent für die Öffentlichkeit fungiert. 
Eine Veranstaltung, die das Gratistesten von E-Booten ermöglicht, erfordert 
andere Planungsschritte, als zum Beispiel die Durchführung eines Galaabends. 
Wie man an diesen Beispielen sehen kann, liegt die Schwierigkeit einer erfolg-
reichen Eventgestaltung mitunter darin, Einzelevents, die im Zuge einer Groß-
veranstaltung stattfinden, eindeutig gegenüber anderen Teil-Events abzugren-
zen. Diese Einzelevents unterliegen einer eigenen Projektplanung und werden 
in die Gesamtplanung eingegliedert und integriert. 
Um die Thematik der „E-Week“ besser verstehen zu können, werde ich im 
nächsten Punkt das Gesamtprojekt „E-Week“ näher erläutern. 
2.1.2 Die E-Week 
Wenn man ein Event plant und im Kopf formt und entstehen lässt, ist ein Punkt, 
der bereits erwähnt wurde, äußerst wichtig und maßgeblich für den Erfolg einer 
Veranstaltung. Einzigartigkeit, Individualität, das Schaffen einer Marke – kurz: 
„uniqueness“.  
Sind diese Eigenschaften nicht gegeben, ist es sehr schwierig, wenn nicht gar 
unmöglich, ein erfolgreiches Event durchzuführen. Die „E-Week“ erfüllt meines 
Erachtens all diese Anforderungen und hat somit die reelle Chance auf eine 
erfolgreiche Umsetzung. 
Im nächsten Abschnitt werde ich die „E-Week“ näher erläutern und die obenge-
nannten Eigenschaften theoretischer Natur auf die Praxis ummünzen. 
„Ein Ort – Eine Veranstaltung – Ein Thema – 3 Elemente“, das soll der Haupt-
tenor des Events sein. Warum dieser Leitspruch die „Einzigartigkeit“ dieser 
Veranstaltung wiederspiegelt, wird in den nächsten Zeilen verdeutlicht. 
Das Thema Elektro-Mobilität ist derzeit allgegenwärtig. Sei es für Autobauer, 
Energielieferanten, Politik, Umweltschützer oder für die Allgemeinheit, die für 
die neue Mobilitätsform begeistert werden soll. 
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2010 gab es weltweit schon mehr als eine Milliarde PKW und Nutzfahrzeuge 
und Prognosen sagen voraus, dass 2015 bereits 1,124 Milliarden Fahrzeuge 
unterwegs sein werden. Alleine in Asien wird das Wachstum bis 2015 fast 50 % 
betragen.8 
Diese exorbitant hohe Wachstumsrate beschleunigt den Prozess der Reduktion 
der weltweit vorkommenden Erdölreserven rapide, was die Notwendigkeit von 
alternativen Antriebstechniken umso wichtiger macht. 
Die „E-Week“ soll dazu beitragen sowohl dem enormen Informationsbedarf des 
Fachpublikums als auch der breiten Bevölkerung gerecht zu werden. Elektro-
mobilität ist ein innovatives und aktuelles Thema, das nochn wesentlich intensi-
ver kommuniziert gehört. 
Es ist an der Zeit dieses sehr spannende und zukunftsweisende Thema aufzu-
greifen, um in einem international medienwirksamen Event mit allen Facetten 
der Elektro-Mobilität darzustellen. 
Das Ereignis dazu ist die “E-Week“ in Zell am See zu Erde, zu Luft und zu 
Wasser.  
Mit einer HD TV-Produktion ist internationale Aufmerksamkeit gewährleistet. 
Eine wesentliche Säule der „E-Week“ ist ein wissenschaftlicher Kongress, der 
neben der fachlichen Abhandlung, zusätzlich eine perfekte Plattform für B2B-
Beziehungspflege bietet. 
Dieser Elektromobilitäts-Kongress ist für fachspezifisches Publikum angedacht 
und wird im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See stattfinden. Neben 
wissenschaftlich fundierten Vorträgen, steht der Aspekt „Wissenschaft trifft Pra-
xis“ im Vordergrund. Wir bieten dem Fachpublikum einen „Universitären Input“ 
durch ausgesuchte Professoren und Dozenten. 
Der „Wirtschaftliche Input“ wird durch praxisbezogene Fallbeispiele von innova-
tiven Unternehmen gebildet. Da diese Thematik politisch äußerst brisant ist, soll 
der „Politische Input“ durch die Anwesenheit von Vertretern diverser Ministerien 
ebenfalls sehr stark geprägt werden. Podiumsdiskussionen und Fachgruppen-
8
 vgl. http://www.gw-trends.de (Stand: 07.01.2011) 
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gespräche runden den Kongress ab. Es wird hoher Wert darauf gelegt werden, 
dass sich der Kongress international präsentiert mit Referenten aus dem In- 
und Ausland. Des Weiteren werden Fachgruppen der Elektromobilitätsbranchen 
Land, Wasser und Luft, gleichermaßen miteinbezogen werden. 
 
Abbildung 1 Austragungsort Zell am See9 
 
 
Abbildung 2 Ferry Porsche Congress Center10 
  
9
 www.alpenverein.at (Stand: 06.01.2011) 
10 www.zellamsee-kaprun.com (Stand: 06.01.2011) 
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Abbildung 1 - zeigt den Veranstaltungsort Zell am See mit Blick Richtung 
Kaprun auf das Kitzsteinhorn. 
Abbildung 2 - zeigt das Ferry Porsche Congress Center, der Veranstaltungsort 
des Elektromobilitäts-Fachkongresses. 
Der Kongress ist das fachliche Herzstück der Veranstaltung. Da sich die „E-
Week“ als Elektromobilitäts-Großevent präsentieren soll, sind einige attraktive 
Begleitveranstaltungen notwendig, um zum einen das Event bestmöglich ver-
markten zu können und internationale Medienpräsenz auf sich zu ziehen und 
um zum anderen, der Bevölkerung das Produkt E-Mobilität näher zu bringen. 
Eines der Hauptziele dieser Veranstaltung ist die Bevölkerung zu informieren 
und Berührungsängste bzw. Vorurteile gegenüber der E-Mobilität  abzubauen. 
Das „E-City Race“ ist das absolute Highlight der „E-Week“ hinsichtlich spekta-
kulärer Side-Events. Es wird ein Stadtkurs, wie man ihn aus der Formel 1 in 
Monaco kennt, durch Zell am See führen. Die Streckenlänge beträgt 1,2 km und 
ist nach FIA-Reglement abgesichert. Es starten insgesamt 6 Teams á 2 Elekt-
roautos. Starter werden bekannte Größen des Motorsports sein, um die Medi-
enpräsenz sicher zu stellen. Ein eigenes Reglement garantiert Spannung bis 
zur letzten Sekunde. Anhand dieses spektakulären Rennens soll Aufmerksam-
keit rund und um die Veranstaltung erzeugt werden und dem Beobachter die 
Dynamik eines Elektroautos veranschaulichen. 
  
 - 11 -  
 
 
Abbildung 3 Streckenverlauf des "E-City-Race"11 
Die Abbildung - 3 zeigt den publikumswirksamen Streckenverlauf des Stadtkur-
ses durch Zell am See. 
Ein weiterer Side-Event bildet die Vergleichsfahrt auf den Großglockner, an 
dem alle Fahrzeuganbieter teilnehmen können. Es wird ermittelt welcher Her-
steller am effektivsten die Strecke bewältigt. Diese Nebenveranstaltung bildet 
eine optimale Symbiose mit dem Thema Elektromobilität, da der Großglockner 
im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern liegt. „Saubere Energie“ steht im 
Einklang mit dem Nationalpark und erinnert uns gleichzeitig daran, wie schüt-
zenswert solche Naturschönheiten sind.  
11
 www.at.map24.com (Stand: 07.01.2011) 
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Abbildung 4 Großglockner Hochalpenstraße12 
Die Abbildung 4 zeigt ein Teilstück der Großglockner-Hochalpenstraße, auf der 
die Vergleichsfahrt stattfinden wird. 
Ein „E-Bike-Race“, zu den Stauseen Kaprun, soll ebenfalls verdeutlichen, dass 
der Austragungsort Zell am See „Saubere Energie aus der Steckdose“ ideal 
repräsentiert. An diesem Rennen kann jeder teilnehmen, wobei E-Bike-
Hersteller die Fahrräder für das Rennen gratis zur Verfügung stellen. Das Ziel, 
die Stauseen Kaprun, sind ein Musterbeispiel für effektive, saubere und nach-
haltige Energieerzeugung. Das Pump-Speicherkraft-Werk ist ein Vorzeigepro-
jekt für effiziente, umweltfreundliche Stromerzeugung und spiegelt die 
Kernthematik der Gesamtveranstaltung ideal wider.13 
12 http://nationalpark.at (Stand: 13.01.2011) 
13
 vgl. http://reports.verbund.com (Stand: 13.01.2011) 
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Abbildung 5 Pump-Speicherkraftwerk Mooserboden in Kaprun14 
Die Abbildung 5 - zeigt den Mooserboden, der das spektakuläre Ziel des E-
Bike-Rennens sein wird. 
Ein „E-Boat Race“, das am Zeller See stattfinden wird, ist ein weiterer Höhe-
punkt des Events. Die E-Boote verschiedener Hersteller fahren im k.o.-Modus 
einen Parallelslalom, der mit Bojen ausgesteckt sein wird. Das Vergleichsren-
nen soll den Zusehern neben dem Unterhaltungswert, die beindruckende Kraft 
der E-Boote veranschaulichen. Die Rennstrecke befindet sich entlang der Ufer-
promenade, um den Beobachtern einen bestmöglichen Blick zu garantieren. 
 
Abbildung 6 Uferpromenade Zell am See15 
  
14 www.bergrettung-salzburg.at (Stand: 14.01.2011) 
15
 http://de.wikipedia.org (Stand: 14.01.2011) 
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Abbildung 6 - zeigt die Uferpromenade von Zell am See, mit Blick auf das 
Grand Hotel im Hintergrund. Wie man sieht, kann man von hier aus das „E-
Boot-Race“ bestens beobachten. 
Am Flughafen Zell am See hat man die Möglichkeit einen Alpenrundflug in 
einem Elektro-Flieger zu machen. Dabei haben die Passagiere die Gelegen-
heit, eine der neuesten Innovationen der Luftfahrtechnik zu testen. Der Blick auf 
die Alpen aus der Vogelperspektive bildet ein weiteres Highlight der „E-Week“. 
Während der gesamten E-Week haben die Teilnehmer die Möglichkeit am alten 
Flughafengelände, sowie direkt im Zentrum von Zell am See, die neuesten In-
novationen der E-Mobil-Branche, selbst zu testen. E-Boote können ebenfalls 
während der gesamten E-Week am Zeller See getestet werden.  
Zahlreiche weitere Side-Events, die ich nur kurz erwähne, runden die Gesamt-
veranstaltung ab. So wird es eine VIP Area im Ferry Porsche Congress Center 
geben. Es wird ein Gala Abend in 2.000 Meter Höhe, im Berghotel der Schmit-
ten Höhe stattfinden. Die Party-Zone vor dem Congress Center, die täglich ab 
21:00 Uhr geöffnet sein wird, sorgt für gute abendliche Stimmung der Teilneh-
mer und Besucher. 
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Abbildung 7 - veranschaulicht, dass die einzelnen Veranstaltungsorte immer 
einfach und schnell erreichbar sind. Ein durchdachtes Konzept, das wiederum 
verdeutlicht, dass Zell am See ideal für die Austragung dieser Veranstaltung 
geeignet ist. 
Nutzen für Industrie, Partner und Sponsoren 
Die E-Week ist eine ideale Präsentationsplattform für Industrie, Wirtschaft, 
Partner und Sponsoren. Die internationale Medienpräsenz trägt maßgeblich zu 
den Vermarktungsmöglichkeiten der Aussteller bei. Durch Fachpublikumsta-
gungen können Innovationen, Ansichten und Entwicklungen ausgetauscht wer-
den. Neue B2B Kontakte können während der Veranstaltung geschlossen wer-
den, dem Aussteller bzw. Teilnehmer werden zahlreiche Incentive-
Möglichkeiten geboten. 
Internationaler Medienvertrieb 
Eine eigene HD TV-Produktion steigert die  Vermarktungsmöglichkeiten der 
Veranstaltung enorm. Potenzielle Aussteller und Sponsoren können mit diesem 
Argument zusätzlich überzeugt werden. Es wird 4 TV Vermarktungsprodukte 
geben. News, Rough Cut, Highlight Magazin und Highlight Clips werden dem 
Bedarf an TV-Produktionen flächendeckend gerecht. 
Die Produktionen werden noch vor Ort via SNG (Satellite News Gathering) 
übertragen, um schon während der Veranstaltung aktuell medial präsent zu 
sein. 17 
Da es den Rahmen sprengen würde, werde ich mich im weiteren Verlauf dieser 
Arbeit ausschließlich auf den Teilevent „E-Boote“ beschränken. Alle weiteren 
Punkte betreffen nicht mehr die Gesamtveranstaltung „E-Week“, sondern fo-
kussieren sich auf den angesprochenen Teil-Event. 
  
17
 vgl. http://www.movie-college.de (Stand 17.01.2011) 
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2.1.3 E-Boote 
Um dieses Teil Event „E-Boote“ organisieren und planen zu können, muss man 
sich vorab mit der Thematik vertraut machen. Ein fundiertes Wissen über E-
Boote erleichtert es in weiterer Folge, die richtigen organisatorischen Entschei-
dungen zu treffen. 
Ich vermittle ein Grundwissen über E-Boote ohne auf technische Details einzu-
gehen, da diese für die weitere Konzeption nicht von Bedeutung sind. So werde 
ich nach einem kurzen geschichtlichen Abriss, ein Boot anhand eines prakti-
schen Beispiels vorstellen. 
Bereits im Jahre 1838 forschte Professor Moritz Jaccobi in Russland an einem 
elektrisch angetriebenen Schaufelradboot. 
Im Jahre 1883 fand in Wien eine Weltausstellung statt, auf der ein Elektroschiff 
mit einer Kapazität von 45 Passagieren präsentiert wurde. 
Die Jahre 1892 und 1893 waren ein Meilenstein in der Elektro-Boot-Geschichte. 
Electric Launch Co. produzierte 55 E-Boote mit einer Länge von jeweils 11 Me-
tern, für die Weltausstellung in Chicago. Diese Boote übernahmen während der 
Ausstellung den Transport von über 1 Million Besuchern und legten dabei ohne 
eine einzige technische Panne über 200.000 Meilen zurück. 
Die Elektro-Boot Branche erlebte einen andauernden Aufschwung und so wur-
den zum Beispiel im Jahre 1903 von der Firma Elco in New Jersey 250 elektro-
angetriebene Boote mit einer Länge zwischen 5,5 und 12 Metern produziert, die 
unter anderem sogar für das englische Königshaus bestimmt waren.18 
Im Jahr 1920 wurde das Elektroboot mehr und mehr von Booten mit Benzinmo-
toren, die leichter zu betanken waren, vom Markt gedrängt.19 
Anfang der 80er Jahre wurde der Umweltschutzgedanke immer wichtiger, die 
Gesellschaft zeigte wieder mehr Interesse für umweltfreundliches Verhalten und 
somit stieg auch die Nachfrage nach Elektrobooten. 
18
 vgl. http://www.energyprofi.com (Stand 21.01.2011) 
19
 vgl. http://www.wassersport-wirtschaft.de (Stand: 21.01.2011) 
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Die Entwicklungsfortschritte hinsichtlich Ladezeiten und Leistung waren 
enorm.1989 wurde vom Boot „An Stradag“ ein neuer Geschwindigkeitsrekord in 
der Klasse E-Boote aufgestellt, der bis 2005 ungeschlagen blieb. 
 
Abbildung 8 Elektroboot "An Stradag"20 
Abbildung 8 - zeigt das Elektroboot „An Stradag“, das im Jahre 1989 einen Ge-
schwindigkeitsrekord von 81,83 km/h aufstellte. 
Dieser Rekord hielt bis 01.11.2005, als das „Electric Record Team UK“ einen 
neuen Rekordversuch wagte und den bisherigen Rekord um über 30 km/h über-
trumpfte.  
 
Abbildung 9 E-Boot des "Electric Record Team UK"21 
  
20
 http://frank-media.info (Stand 22.01.2011) 
21
 www.electricrecordteam.com (Stand: 22.01.2011) 
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Abbildung 9 - zeigt ein E-Boot des „Electric Record Team UK“. Das Team stellte 
im November 2005 einen neuen Geschwindigkeitsrekord von 113,11 km/h 
auf.22 
Zusammenfassend kann man sagen, dass bis zum Jahre 1920 das Elektro-
Boot durchaus etabliert war und viel eingesetzt wurde. Dann wurde es immer 
mehr vom Benzinmotor vom Markt verdrängt und konnte erst in den 1980er 
Jahren wieder mehr an Bedeutung gewinnen. Seit diesem Zeitpunkt wird stetig 
weiter entwickelt und geforscht. 
Die beiden Beispiele für die Geschwindigkeitsrekorde sollen verdeutlichen wel-
che Leistungen mit elektrobetriebenen Booten möglich sind. Da diese Rekorde 
aber nicht für den „Normal-Gebrauch“ von Bedeutung sind möchte ich nun ein 
Beispiel für ein Elektroboot geben, das serienmäßig produziert wird und alltags-
tauglich ist. 
Das folgende E-Boot fällt in die Kategorie der Boote, die hauptsächlich bei der 
„E-Week“ eingesetzt werden sollen. 
Die E-Yacht 848 twin carbon wird in Österreich gebaut und entspricht dem neu-
esten Stand der Technik. Diese innovative Yacht ist zu 100 % abgas- und ölfrei, 
außerdem bewegt sie sich mit minimalem Geräuschpegel.  
Die Entwicklungsfortschritte der letzten Jahre ermöglichen es, dass die Yacht 
bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 Knoten (11 km/h) 8 Stunden 
Fahrtzeit schafft, das entspricht einer Reichweite von über 100 Kilometern.23 
22
 http://www.buch-der-synergie.de (Stand 24.01.2011) 
23
 http://www.aquawatt.at (Stand 26.01.2011) 
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Abbildung 10 E-Yacht 848 twin carbon – Seitenansicht24 
 
Abbildung 11E-Yacht 848 twin carbon – Heckansicht25 
Abbildung 10 und 11 - zeigen die E-Yacht 848 twin carbon in Fahrt. Solche E-
Boote sollen bei der „E-Week“ zum Einsatz kommen und die Besucher begeis-
tern und zum Testen animieren.  
  
24
 www.aquawatt.at (Stand 26.01.2011) 
25
 http://www.aquawatt.at (Stand 26.01.2011) 
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Technische Daten des Bootes: 
Technische Daten 
Länge: 8,48 m 
Breite: 2,54 m 
Tiefgang: 0,5 m 
Kojen: 2 
Gewicht: 1.700 Kg 
Zugelassen für: 10 Personen 
Antrieb: 2 x 28 kW Drehstrom 
Batterien: 2 x LI ionen 
Ladesystem: Für 230V oder 400V Landstromanschluss 
CE Zertifizierung: C, küstennahe Fahrt  
 
 
 
Warum sind Elektro-Boote interessant für die Zukunft? 
Zuerst steht der Umweltgedanke im Vordergrund, ein abgasfreies Fortbewegen 
ist ein großer Beitrag zum Umweltschutz. Es hat aber auch ökonomische Grün-
de. Ein Verbrennungsmotor hat einen sehr hohen Verbrauch, ein E-Boot rech-
net sich mit der Zeit auch in finanzieller Hinsicht.27 
Die Meisten Seen in Österreich haben Trinkwasserqualität und auf diesen Seen 
gilt ein allgemeines Motorboot-Verbot. Elektroboote sind umweltfreundlich und 
fallen nicht unter dieses Verbot und sind somit für den Einsatz auch auf Seen 
mit Trinkwasser-Qualität bestens geeignet.28 
Lange Zeit war das Elektro-Boot gegenüber dem Motorboot nicht konkurrenzfä-
hig. Viele Defizite wurden in den letzten Jahren aufgearbeitet, nun ist es wichtig 
diese Fortschritte zu kommunizieren und zu präsentieren. Die „E-Week“ ist hier-
für eine ideale Präsentationsplattform. Mit spektakulären Vorführungen und der 
Möglichkeit solche Boote selbst zu testen sollen die Besucher informiert und 
überzeugt werden.  
  
Abbildung 12 E-Yacht twin carbon 848 – technische Daten – Grafik26 
26 www.aquawatt.at (Stand: 27.01.2011) 
27
 vgl. http://www.die-wirtschaft.at (Stand 27.01.2011) 
28
 vgl. http://www.austria.info/ch (Stand 27.01.2011) 
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Selbst versierte Bootskenner haben ein Wissensdefizit hinsichtlich der E-Boot-
Branche, auch deshalb wurde die „E-Week“ kreiert, um diesem Umstand ent-
gegen zu wirken. 
In den nächsten Punkten werde ich mich mit der Konzeption des Teil-Events „E-
Boote“ befassen und erläutern wie dieses Teil-Event aufgebaut ist und ablaufen 
wird. 
2.2 Konzeption Teilevent E-Boote 
2.2.1 Ideenfindung 
Die Grundidee entsteht anfangs im Kopf, ausgelöst durch äußere Einflüsse, 
Gespräche, Diskussionen oder einem plötzlichen Geistesblitz. Eine Idee kann 
viele verschiedene Gründe zur Ursache haben, ob die Idee aber wirklich in die 
Praxis umgesetzt wird hängt von verschiedenen anderen Faktoren ab. 
Wenn man eine Idee bestmöglich in die Praxis umsetzen will, bedarf es einer 
systematischen Vorgangsweise und das Einsetzten von erprobten Methoden, 
um das volle Potential der Idee ausschöpfen zu können. Diese Methoden ha-
ben nicht nur den Zweck neue Ideen zu entwickeln und zu kreieren, sondern 
helfen auch dabei etwaige Fehler im Vorfeld zu erkennen, Risiken, Chancen 
und Schwächen einzuschätzen und geben eine Hilfestellung zur Lösungsweg-
findung. Mit erprobten Ideenfindungsmodellen lässt sich rasch beurteilen, ob 
eine Umsetzung realistisch ist und eine Idee Potential hat. 
Ideenmanagement ist eine systematische Förderung von Ideen und Initiativen – 
zum Wohle des Events – mit Zielsetzung der erfolgreichen Umsetzung des 
Events.29 
Da für die Durchführung und Umsetzung dieses Events ein kompetentes Team 
Voraussetzung ist, muss dieses gefunden werden um gemeinsam mit der 
Ideenfindung zu beginnen.  
  
29
 vgl. (Deutsches Institut für Betriebswirtschaft GmbH, 2003) S. 22 
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Für die Vorplanung und Organisation des Events kommen nur Teammitglieder 
in Frage, die bestimmte Anforderungen erfüllen. Ausführende und Helfende 
Kräfte werden anschließend ausgesucht, diese haben für die Vorplanung und 
direkte Ideenfindung keine Relevanz. 
So werden die Teammitglieder nach folgenden Kriterien ausgesucht: 
Selbstmanagement, Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungs-
geschick, Kundenorientierung, Teamfähigkeit, Kreativität und ausgeprägte 
Softskills-Fähigkeiten. 30 
Mit mir sind es 3 Teammitglieder, die an der Konzeption und der Organisation 
des Teil-Events E-Boote arbeiten.  
In den letzten Jahren wurden zahlreiche Methoden entwickelt, die die Generie-
rung von neuen Ideen unterstützen. Im Laufe der Zeit formten sich Methoden, 
die ganz allgemeiner Natur sind, andere Methoden präsentieren sich hingegen 
sehr spezifisch. Im Allgemeinen kann man zwischen 2 Methoden-Kategorien 
unterscheiden: 
• Methoden, die dazu angedacht sind, neue, bisher unbekannte Ideen zu 
generieren, wie zum Beispiel das klassische Brainstorming, oder eine 
Methode jüngster Entwicklung, die zu den praxisorientierten Methoden 
gezählt wird, die TRITZ-Methode. 
• Ideenerweiternde Methoden, die eine existierende Idee auf methodische 
Art und Weise, auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft. Die Methoden geben ei-
ne Hilfestellung zur Konkretisierung und Komplementierung der Idee und 
tragen im besten Fall zu einer Ausreifung der Grundidee bei.31 
In weiterer Folge beziehe ich mich auf die „Ideenerweiternden Methoden“, da 
diese dem Event „E-Boote“ förderlich sind. Ergänzend sei noch zu erwähnen, 
dass die meisten Methoden im Team ihre Effizienz steigern. 
Ich erläutere 2 Methoden, die für den Ideengenerierungs-Prozess des Events 
„E-Boote“ von Interesse sind. 
  
30
 vgl. (Fellermeier, 2009) S. 3ff 
31
 vgl. (Wahren, 2004) S. 133 
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Die „Walt-Disney-Methode“ 
Walt Disney, die allbekannte Hollywoodgröße, legte mit seiner Arbeitsweise 
unbewusst den Grundstein für eine Ideenfindungs-Methode, die später nach 
ihm benannt wurde. Es war Robert Dilts, der die Grundlagen von Walt Disney 
aufgriff, diese analysierte und überarbeitete, um sie schlussendlich zu einer ei-
genständigen Methode zu generieren und zu formen.32 
Das Grundprinzip der „Walt-Disney-Methode“ liegt im ergänzenden Zusammen-
spiel von 3 zentralen Rollen: 
• Der Träumer, Visionär und Ideenlieferant lässt seinen Sinnen freien Lauf 
und äußert Ideen, ohne auf Einschränkungen und unrealistische Äuße-
rungen acht zu geben. 
• Der Planer bzw. Realist bringt sich mit konkreten, praxisorientierten Vor-
schlägen ein. Er ist für die Umsetzung der Träume verantwortlich und 
entscheidet gleichzeitig was möglich ist und was nicht. Durch einen Plan, 
der konkrete Einzelschritte implementiert, zeigt er auf, was zur Errei-
chung des Ziels notwendig ist.  
• Der Kritiker bzw. Qualitätsmanager betrachtet die Thematik nüchtern und 
objektiv, er hinterfragt einzelne Schritte und fordert die anderen Proban-
den heraus. Er soll positive und konstruktive Kritik äußern, um mögliche 
Fehlerquellen zu identifizieren. 
Diese Methode kann man als Einzelperson absolvieren, optimal präsentiert sie 
sich aber, wenn sie innerhalb eines Teams durchgeführt wird. Alle Teammit-
glieder haben die Chance mehrmals alle 3 Plätze einzunehmen und sich in das 
Gespräch, bzw. in die Diskussion einzubringen. Die Plätze werden so oft ge-
tauscht, bis ein für alle zufriedenstellender Standpunkt erreicht wird. Ein weite-
rer großer Vorteil die „Walt-Disney-Methode“ in Form einer Gruppe anzuwen-
den, ist das Berücksichtigen verschiedenster Betrachtungsweisen und Ansich-
ten mehrerer Personen, was zu einer kontinuierlichen Verbesserung des Ent-
wicklungsstandes beiträgt.33 
  
32
 vgl. (Bacak, 2007) S. 419f 
33
 vgl. (Schäffner; Bahrenburg, 2010) S. 49ff 
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Der Ablauf der „Walt-Disney-Methode“ 
Anfangs bestimmt man 3 Orte, die symbolisch für die eben angesprochenen 3 
zentralen Rollen stehen. So kann zum Beispiel der Träumer auf der Couch sei-
nen Platz finden, der Planer nimmt hinter dem Schreibtisch seinen Platz ein, 
und der Kritiker positioniert sich vor dem Fenster. 
Bevor der Träumer beginnt, wird ein Ziel ausgehend vom Ist-Zustand formuliert. 
So kann das Ziel für das Event „E-Boote“ zum Beispiel lauten: „Die erfolgreiche 
Umsetzung des Teil-Events „E-Boote“ mit all seinen Facetten. 
Anschließend beginnt der „Träumer“ seinen Vorstellungen und Visionen freien 
Lauf zu lassen. Er kann all seine Ideen und Ansichten äußern, ohne Rücksicht 
auf die realistische Umsetzung zu nehmen.  
Der Planer holt sich die Ideen vom Träumer und entscheidet was möglich ist 
und was nicht. Er skizziert einen Ablaufplan und beschäftigt sich mit der realisti-
schen Umsetzung des Traumes. Konkrete Schritte werden gesetzt und detail-
liert analysiert. Diese Position erfordert konkrete Planarbeit, so werden 
Kernthematiken wie zeitliche Abfolge, Finanzierbarkeit, Umsetzungen oder 
Ressourcen-Management ausgearbeitet und zu Papier gebracht.34 
Der Kritiker beschäftigt sich mit dem schriftlichen Konzept des Planers. Er gibt 
zu bedenken, was schief gehen könnte. Wichtig hierbei ist, positive und kon-
struktive Kritik zu äußern, ein stetiges Dagegenreden ist nicht zielführend. Er 
Prüft die einzelnen Punkte des Planers auf ihre Realisierbarkeit und ob sie ziel-
führend sind. Durch Vorschläge, Änderungen und Ergänzungen trägt der Kriti-
ker zur Reifung der Ideen bei.35 
Die „Walt-Disney-Methode“ ist ein geeignetes Instrument um Visionen und Ziele 
zu konkretisieren und auf ihre Alltagstauglichkeit zu testen und ist somit ein ide-
ales Instrument für die Vorplanung des Teilevents „E-Boote“. 
  
34
 vgl. (Brunner, 2008) S. 305ff 
35
 vgl. http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at (Stand: 01.02.2011) 
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Es folgt das Ergebnis der „Walt Disney Methode“, bezogen auf das Ziel: „Die 
erfolgreiche Umsetzung des Teil-Events E-Boote“. 
Der Event findet hauptsächlich an der Uferpromenade des Zeller Sees statt, 
bzw. auf dem See selbst. Es werden Messestände an Aussteller vermietet, die 
die finanzielle Haupteinnahmequelle des Teil-Events bilden. Die Gewinnung 
von Sponsoren, die verschiedenste Packages erwerben können, bildet eine 
weitere Einnahmequelle. 
Besucher sollen während des gesamten Events die Möglichkeit haben die E-
Boote selbst zu testen. Verschiedene Shows, wie zum Beispiel eine spektakulä-
re Wasserski-Aufführung, die ausschließlich mit E-Booten durchgeführt wird, 
sollen die Besucher beeindrucken. Der Höhepunkt des Events bildet das „E-
Boot-Race“. Verschiedenste E-Boote werden im Zuge eines Parallel-Slaloms, 
der mit Bojen ausgesteckt wird, gegeneinander im k.k.-System antreten. Dieses 
actionreiche Rennen wird den Beobachtern einmal mehr verdeutlichen, wie 
schnell und dynamisch die heutigen E-Boote sind. 
Das sind die Ergebnisse der angesprochenen Methode in groben Zügen. Eine 
genauere Betrachtungsweise und detaillierte Ausführung folgt im weiteren Ver-
lauf dieser Arbeit. 
Ein zusätzliches Instrument der Ideenfindung bzw. eine Hilfestellung für Prob-
lemlösungen ist folgende Methode: 
Der „Morphologische Kasten“ 
Der „Morphologische Kasten“ oder die „Morphologische Matrix“ zählt zu den 
Kreativitätstechniken und wurde von dem Schweizer Astrophysiker Fritz Zwi-
ckey (1898 – 1974) entwickelt. Die morphologische Analyse basiert auf einer 
mehrdimensionalen Matrix. Diese kreativ-analytische Methode gibt eine Hilfe-
stellung alle möglichen Lösungen eines Problems zu definieren und aufzulis-
ten.36 
  
36
 vgl. (Prothmann; Dörr, 2009) S. 99 
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Die Durchführung erfolgt in einer Gruppe, wodurch Wissens- und Ideenpotential 
erweitert und gefördert werden. Aus organisatorischen Gründen wird der Ablauf 
von einem Moderator begleitet und organisiert. 
Der Einsatz der „Morphologischen Matrix“ ist hauptsächlich dann sinnvoll, wenn 
eine Grundidee vorhanden ist, um in weiterer Folge deren Gesamtheit zu er-
schließen und zu systematisieren. 
Gründe warum der morphologische Kasten in diesem Fall zum Einsatz kommt: 
• Er ermöglicht das Behandeln von sehr komplexen Problemen. 
• Eine große Menge an Informationen kann in verdichteter Form verarbei-
tet werden. 
• Eine flexible Anpassung von Problemstellungen ist möglich. 
• Der Problembereich wird klar und vollständig dargestellt. 
• Eine Kombination aus Kreativität und Systematik. 
• Das Generieren von neuen Lösungswegen ist möglich.37 
Die Vorgehensweise 
Zunächst werden für eine Fragestellung oder für ein Problem, die bestimmen-
den Parameter (auch Attribute, Faktoren oder Dimensionen) definiert. Die Pa-
rameter müssen hinsichtlich der Aufgabenstellung realistisch, voneinander un-
abhängig und umsetzbar sein. Diese Faktoren werden senkrecht untereinander 
aufgelistet. 
Danach werden waagrecht die jeweiligen Ausprägungen eines Parameters an-
geführt, wobei jeder beliebig viele Ausprägungen zur Eigenschaft haben kann. 
Dadurch entsteht eine Matrix, die durch die Kombination der jeweiligen Ausprä-
gungen eine theoretisch mögliche Lösung aufzeigt.38 
Durch die Kombinationen der jeweiligen Eigenschaften der Parameter entste-
hen verschiedenste Ideen, die in weiterer Folge diskutiert und zur Reifung ge-
bracht werden können.39 
  
37
 vgl. (Disselkamp, 2005) S. 153ff 
38
 vgl. (Wiegand, 2004) S. 447ff 
39
 vgl. http://www.mindtools.com (Stand: 05.02.2011) 
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Als praktisches Beispiel für einen morphologischen Kasten, analysier ich fol-
gendes Problem. 
Thema: „Messe- bzw. Ausstellungsstände -  für Elektrobootaussteller, die im 
Zuge des Teil-Events E-Boote eingesetzt werden sollen.“  
Für diese Aufgabenstellung gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Vor- 
und Nachteile haben. Um dieses komplexe Problem zielführend zu lösen, wer-
de ich einen morphologischen Kasten anwenden, mit dessen Hilfe ich die Prob-
lematik systematisch analysieren kann. Die Kombinationswege werden mir die 
Lösungen aufzeigen und eine maßgebliche Entscheidungshilfe geben. 
Morphologischer Kasten für „Messe- bzw. Ausstellungsstände - für Elektroboot-
aussteller“: 
Parameter Ausprägung 1 Ausprägung 2 Ausprägung 3 Ausprägung 4 
Location Congress Center Stadtplatz Uferpromenade 
Zeller See 
Uferpromenade 
Zeller See + Steg 
Größe 8 m² 16 m² 32 m² 64 m² 
Anzahl der 
Stände 
5 10 15 20 
Schauobjekte 
(E-Boote) 
Keine 1 2 3 
Verpflegung Keine Getränke Getränke+ 
Fingerfood 
Getränke + Menu 
Specials Prominente Testmöglichkeiten Abendveran-
staltung 
- 
Sicherung 
nachts 
Eigenverantwortlich 
(Aussteller) 
„E-Week“ Perso-
nal 
ÖWD - 
Miete pro 
Stand 
3.000 € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 
Abbildung 13 Morphologischer Kasten – Messestand40 
Das obige Beispiel zeigt einen Ausschnitt eines „Morphologischen Kastens“, 
wie er für die Planung der Messestände des Teil-Events E-Boote zum Einsatz 
kommt.  
  
40
 www.mindtools.com (Stand: 06.02.2011) 
 - 29 - 
Nach dem Festlegen der Parameter, die in der linken Spalte zu finden sind, 
wurden die jeweiligen Vorschläge eingetragen. Viele verschiedene Lösungen 
resultieren aus dieser Matrix. Die verschiedenen Möglichkeiten haben wiede-
rum Vor- und Nachteile. Der gelbe Lösungsweg zeigt jenen an, der dem Orga-
nisationsteam am Optimalsten erscheint. 
Resultat des angeführten Beispiels 
Das Organisationsteam kommt zu dem Entschluss, dass ein Messestand, der 
direkt an der Uferpromenade des Zeller Sees positioniert ist am idealsten ist. 
Der Messestand soll einen direkten Zugang in Form eines Steges zum See ha-
ben und zusätzlich 2 Stellplätze für E-Boote bieten. Ein Messestand soll ca. 32 
m² groß sein, wobei 20 verschiedene Aussteller gewonnen werden sollen. Je-
der Aussteller soll 2 unterschiedliche E-Boote zur Schau stellen und er ist ver-
pflichtet die Gäste mit Getränken zu verpflegen. Jeder Aussteller soll sich ver-
pflichten 2 Ausstellungsstücke zu Testfahrten zur Verfügung zu stellen. Für die 
Sicherheit der Messestände über Nacht sorgt der österreichische Wachdienst 
(ÖWD), die Kosten für die nächtliche Sicherung sind in der Miete inkludiert.41 
Die Miete für einen Ausstellungsstand wird mit ca. 6.000,00 € für den gesamten 
Event bemessen, wobei die Kosten für den An- bzw. Rücktransport, Auf- und 
Abbau, selbst zu tragen sind. 
Das obige Beispiel verdeutlicht, dass durch eine komplexe Matrix verschiedene 
Lösungswege erarbeitet werden können. Durch Kombinationen und abwägen 
von Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen Ausprägungen kommt man 
schlussendlich auf eine Endlösung, wie in diesem Fall der ideale Messestand 
für das Teil-Event „E-Boote“. 
  
41
 vgl. http://www.owd.at (Stand: 07.02.2011) 
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2.2.2 Analysephase 
Im Zuge der Analysephase werden die Eingangsvoraussetzungen definiert, die 
für die detaillierte Projektplanung von großer Bedeutung sind. Die Hauptaufga-
be der Analysephase liegt in der konkreten Definition eines Projektziels. 
Für die Analysephase des Projektes „E-Boote“ werde ich mich auf folgende Be-
standteile beschränken: 
• Analyse der Ausgangssituation 
• Analyse des sozialen Umfelds 
• Entwicklung der Projektziele42 
Ein maßgeblich wichtiger Schritt für die erfolgreiche Planung und Umsetzung 
des Events bzw. Projektes, ist die klare und eindeutige Zielsetzung. Die einzel-
nen Planungsschritte sollen sich stark an der Zielsetzung orientieren. 
Das klar definierte Ziel gibt die Laufrichtung an und soll alle Missverständnisse 
ausräumen.43 
 
Abbildung 14 Grafik – Zieldefinitionen44 
  
42
 vgl. (Meinholz; Förtsch, 2010) S. 182 
43
 vgl. (Hölzle, 2007) S. 63f 
44
 (Meinholz; Förtsch, 2010) S. 183 
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45
 (Meinholz; Förtsch, 2010) S. 183 
46
 vgl. (Meinholz; Förtsch, 2010) S. 183f 
Abbildung 14 – zeigt, wie wichtig es ist ein Ziel klar zu definieren und abzugren-
zen. Das Team muss sich über Meinungen, Ansichten und die Vorgehensweise 
im Klaren sein, um in eine Laufrichtung zu arbeiten und auf das Projektziel ge-
meinsam hinarbeiten zu können. Gibt es hinsichtlich der Zieldefinition Unklar-
heiten oder gar Streitigkeiten, führen diese Konflikte und Auseinandersetzungen 
zu Unproduktivität und Misserfolg in der Planungsphase. Das gemeinsame Hin-
arbeiten auf ein Ziel wird unmöglich, das eigentliche End-Ziel wird nebensäch-
lich und das Projekt wird unweigerlich scheitern. Die Grafik verdeutlicht, dass 
für ein erfolgreiches Umsetzen eines Projektes das Projektziel einen hohen 
Stellenwert hat und nur ein klar definiertes Ziel, Teamarbeit ermöglicht.  
 
Abbildung 15 Einfluss- und Steuermöglichkeiten auf das Projektergebnis45 
Abbildung 15 - veranschaulicht, dass das Projektteam noch großen Einfluss auf 
das Projektende ausüben kann. Die Startphase, die Analysephase, die ich im 
Folgenden näher erläutern will, und die Planungsphase, erlauben dem Projekt-
team noch signifikante Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten, die aber mit zu-
nehmender Projektdauer stark schwindend sind. Es ist also äußerst wichtig in 
den ersten 3 Phasen des Projektes zielorientiert und genau zu arbeiten, da die 
Steuerungs- und Einflussfaktoren im weiteren Verlauf des Events permanent 
sinken.46 
 
 - 32 - 
Analyse der Ausgangssituation 
Die Analyse der Ausgangssituation ist von sehr wichtiger Bedeutung für den 
weiteren Projektverlauf. Die Frage „Wo stehen wir?“ muss von dem Projektteam 
eindeutig beantwortet werden können, nur so kann man Probleme im Vorfeld 
erkennen und auf diese zeitgerecht reagieren.47 
Eine detaillierte Analyse der Ausgangssituation schafft Klarheit und Transpa-
renz über ein gemeinsames Projektziel und liefert wichtige Informationen über 
die realistische Umsetzbarkeit des Projektes. Durch das Analyseverfahren er-
kennt das Projektteam auf welchem Fundament das Vorhaben steht, es gibt 
eine Hilfestellung Unklarheiten zu beseitigen und trägt dazu bei, ein einheitli-
ches, realistisches Projektziel zu verfolgen. 
Für die Analyse der Ausgangssituation sind etwaige Einzelschritte notwendig, 
die ich wie folgt ausführen werde. 
Zunächst ist es wichtig, eine eindeutige Aufgabenstellung zu formulieren.48 
Aufgabenstellung: „Die erfolgreiche Konzeption und Umsetzung des Teil-
Events „E-Boote“, das im Zuge der „E-Week“ stattfinden wird. 
Chancen des Projektes: Das Event „E-Boote“ bietet einzigartige Möglichkeiten 
und hebt sich sehr stark von anderen E-Boot Veranstaltungen ab. Durch die 
Möglichkeit die neuesten Erfindungen selbst zu testen erweckt die Veranstal-
tung großes Interesse bei der Bevölkerung. Spektakuläre Shows (Wasserskis-
how, E-Boot-Race) sorgen für hohen Unterhaltungswert der Veranstaltung. 
Durch gut vorbereitete mediale Aufbereitung im Vorfeld, während und nach der 
Veranstaltung, können viele Menschen erreicht und informiert werden. 
Nutzen des Projektes: Die informativen Stände der Aussteller sollen die Besu-
cher detailliert über E-Boote informieren und eventuell negativ bestehende Vor-
urteile ausräumen. Durch die Möglichkeit die E-Boote selbst testen zu können, 
kann sich der Besucher und auch potentieller Käufer sein eigenes Bild machen. 
  
47
 vgl. (Kowalski, 2007) S. 23 
48
 vgl. (Fischer; Pfeffel, 2010) S. 79 
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Die Region profitiert von internationaler medialer Präsenz. Die Tourismus-
Region Zell am See ist während der gesamten Veranstaltung ausgebucht, die 
Veranstaltung ist somit ein interessantes touristisches Produkt für die Neben-
saison. 
Der Event soll informativen sowie actionreichen Charakter haben. Durch Ein-
nahmen von Sponsoren und Ausstellern soll ein wirtschaftlich positives Ergeb-
nis erzielt werden. 
Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Event zu einer jährlichen hochkaräti-
gen Veranstaltung formt. 
Diese Veranstaltung kann eine mögliche Initialzündung für zukünftige Be-
triebsansiedelungen sein. 
Ist-Situation: Aktuell ist der Event „E-Boote“ in dieser Form ein Unikat. Der 
Austragungsort Zell am See bietet für dieses Vorhaben die idealen Vorausset-
zungen. Alle wichtigen Institutionen wie Stadtgemeinde, Landesregierung und 
Tourismusverband stehen hinter dieser Veranstaltung. Die Resonanz der Be-
völkerung kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Zusagen 
von Sponsoren und potenziellen Ausstellern basieren zum jetzigen Zeitpunkt 
ausschließlich auf mündliche Zusagen, schriftliche Vereinbarungen müssen erst 
getroffen werden. 
Mögliche Probleme 
Anschließend werden potenzielle Probleme, die im Zusammenhang mit dem 
geplanten Projekt auftreten können durchdacht. Als Hilfestellung dient ein Fra-
genkatalog, der die Vorgehensweise systematisiert: 
Was kann zum Problem werden? 
Die Resonanz der Bevölkerung bleibt aus. Wir finden nicht genügend Ausstel-
ler, die bereit sind einen Messestand zu mieten. Es sind keine Sponsoren bereit 
Gelder zur Verfügung zu stellen. Eine Schlechtwetterperiode dezimiert die Be-
sucherzahlen. Das internationale mediale Interesse bleibt aus. 
  
 - 34 - 
49
 vgl. www.mobility20.net (Stand: 09.02.2011) 
Warum kann das Problem auftreten? 
Zu wenig mediale Präsenz im Vorfeld der Veranstaltung. Die Messe überzeugt 
die Aussteller nicht, sie sind nicht bereit den geforderten Preis für einen Messe-
stand zu zahlen. Sponsoren sehen keinen Gegenwert in der Veranstaltung. Da 
der Event „E-Boote“ zum größten Teil eine Freiluftveranstaltung ist, ist man sehr 
stark wetterabhängig. Der Event wurde der internationalen Presse im Vorfeld 
nicht richtig „schmackhaft“ gemacht, unzureichende und schlechte Kommunika-
tion mindern die internationale Medienpräsenz. 
Wo kann das Problem auftreten? 
Die Marketingverantwortlichen kommunizieren falsch und unzureichend. Die 
Verantwortlichen für den Verkauf von Messeständen und die Sponsor-
Beauftragten können nicht überzeugen. Das Wetter beeinflusst mittels einer 
Schlechtwetterperiode die Freiluftveranstaltung. 
Nach der Analyse und Beantwortung der Fragen, kann man einzelne Problema-
tiken näher aufgreifen und im Vorfeld lösen. 
Einflussfaktoren, Randbedingungen und Schnittstellen 
Ein weiterer Schritt ist die Analyse der wichtigsten Einflussfaktoren, Randbedin-
gungen und Schnittstellen. Folgende Aspekte werden im Vorfeld berücksichtigt 
und analysiert: 
• Markt 
• Verkauf 
• Rechtliche Bedingungen 
• Wettbewerb 
• Kosten 
Markt 
Der Trend „Elektromobilität“ nimmt stetig zu und der Hype rund um das Thema 
wird in der Zukunft noch mehr an Dynamik gewinnen.49 
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Zahlreiche Elektromobilitätskongresse und Elektroveranstaltungen konnten in 
der Vergangenheit großen Erfolg verbuchen. Zunehmende Konkurrenz entwi-
ckelt sich am E-Kongress-Sektor, da die Anzahl an E-Kongressen kontinuierlich 
steigt. Durch Individualität, wie es im Falle des Events „E-Boote“ gegeben ist, 
kann man durchaus von der Konkurrenz abheben. 
Verkauf 
Der Verkauf von Messeständen sollte sich als machbare Aufgabe erweisen. Die 
Nachfrage seitens der E-Boote-Hersteller ist groß, da diese fortwährend Mög-
lichkeiten suchen sich zu präsentieren und den E-Boot-Sektor zu etablieren. 
Der Verkauf von Sponsor-Packages müsste ebenfalls umsetzbar sein. Durch 
Vorgespräche wurde klar, dass viele Firmen bereit sind Sponsorengelder bereit 
zu stellen, da die Thematik „saubere Energie“ auf das Firmenkonzept zahlrei-
cher Unternehmen abzielt und die internationale mediale Präsenz überzeugend 
ist. Somit darf man mit dem geplanten Sponsorengeld kalkulieren. 
Rechtliche Bedingungen 
Die Marke „E-Week“, unter der auch der Teil-Event „E-Boote“ stattfindet, wird 
beim Patentamt angemeldet. Durch die Registrierung ist die Marke rechtlich 
geschützt und es kann leichter gegen Nachahmer vorgegangen werden, die 
sich das Gedankengut ohne Zustimmung zu Nutze machen.50 
Es besteht eine Sondergenehmigung für die Benutzung der Uferpromenade 
und des Zeller Sees seitens der Stadtgemeinde Zell am See. Alle Aussteller 
handeln in Eigenverantwortung, lediglich die nächtliche Sicherung der Messe-
stände wird der Österreichischen Wachdienst übernehmen.  
  
50
 vgl. www.patentamt.at (Stand: 11.02.2011) 
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Das Veranstaltungsteam will sich optimal gegen jegliche Vorfälle absichern und 
wird deshalb ein umfangreiches Versicherungspaket in Anspruch nehmen, das 
folgende Versicherung impliziert: 
Veranstaltungshaftpflichtversicherung  
Veranstalterhaftpflichtversicherung  
Veranstaltungsausfallversicherung  
Veranstaltungsgüterversicherung  
Veranstaltungsrechtsschutzversicherung  
Medienversicherung  
Wetterversicherung51 
Wettbewerb 
Wie schon aus der vorangegangenen Marktbeschreibung hervorgeht, ist Elekt-
romobilität im Messewesen gefragter denn je und die Nachfrage nach solchen 
Veranstaltungen ist steigend. Da die „E-Week“ und das Teil-Event „E-Boote“ ein 
einzigartiges Programm offerieren, hat die Veranstaltung großes Potential und 
hebt sich von Mittbewerben eindeutig ab. 
Der Wettbewerb und das Konkurrenzdenken unter den Ausstellern sollen dazu 
führen, dass sich jeder Aussteller in optimaler Art und Weise auf der Messe 
präsentiert und den Besuchern interessante Zusatzleistungen offeriert. 
Kosten 
Durch eine Förderung des Tourismusverbandes Zell am See sind die Kosten für 
die Vorplanungsphase abgedeckt. Mit Einnahmen durch Sponsorengelder und 
Messestandmieten kann in weiterer Folge gerechnet werden. Eine detaillierte 
Budgetierung wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit folgen. 
  
51
 vgl. (Henschel, 2004) S. 212 
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Analyse des sozialen Umfelds 
Die Analyse beschäftigt sich mit allen Menschen, Gruppen und Institutionen, die 
vom jeweiligen Projekt betroffen sind, zusammenfassend kann man diese 
Gruppe als „Stakeholder“ bezeichnen.52 
Die Definition nach ISO 10006 für „Stakeholder“ lautet wie folgt: 
„Stakeholder eines Projektes sind alle Personen, die ein Interesse am Projekt 
haben oder vom Projekt in irgendeiner Weise betroffen sind.53 
Grundlegend beschäftigt sich die Stakeholder-Analyse mit drei Kernfragen: 
• Wer sind die projektbezogenen Stakeholder? 
• Welchen Einfluss haben die Stakeholder auf das Projekt? 
• Wie verhalten sich die potenziellen Stakeholder auf das Projekt bezo-
gen? 
Man unterscheidet zwischen unternehmensinternen und unternehmensexternen 
Stakeholdern. Die folgende Grafik soll einen Überblick über potenzielle Stake-
holder von Projekten geben:54 
  
52
 vgl. (Bickhoff u.a., 2004) S. 201 
53
 ISO 10006 (www.iso.org) 
54
 vgl. (Ertl-Wagner; Ertl; Steinbrucker, 2009) S. 124f 
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Mögliche Stakeholer 
Unternehmensinterne Unternehmensexterne 
 Auftraggeber des Projektes 
 Management: Geschäftsleitung, 
obere Führungsebene oder Ab-
teilungsleitung 
 Funktionsbereiche: Marketing, 
Vertrieb, Forschung, Revision, 
Organisation, Informatik etc. 
 Betriebs- bzw. Personalrat und 
sonstige Arbeitsnehmervertreter 
 Lieferanten (intern) 
 Kunden (intern) 
 Mitarbeiter und Führungskräfte 
der betroffenen Bereiche 
 Andere Projekte oder Arbeits-
gruppen, zu denen Verbindun-
gen bestehen 
 Beteiligte Banken und Ver-
sicherungen 
 Beteiligte Berater und Gut-
achter, externe Fachleute 
 Lieferanten (extern) 
 Kunden (extern) 
 Wettbewerber am Markt 
 Anwohner und Anlieger am 
Unternehmens- bzw. Pro-
duktionsstandort 
 Lokale Politik bzw. Ent-
scheidungsgremien (Räte, 
Parlamente) und Entschei-
dungsträger (Bürgermeis-
ter) Lokalpolitik 
 Behörden und Verwaltun-
gen, d.h. die zuständigen 
Beamten on den entspre-
chenden Verwaltungen 
 Organisierte Interessens-
vertreter, wie Umweltver-
bände und Verbraucher-
verbände 
 Kooperationspartner 
Abbildung 16 Mögliche Stakeholder55 
Abbildung 15 - zeigt eine Auflistung von potenziellen Stakeholdern, die ich in 
weitere Folge auf den Teil-Event „E-Boote“ bezogen, näher analysiere. 
Unternehmensinterne Stakeholder 
Auftraggeber des Projektes 
Diese Gruppe ist an der erfolgreichen und gewinnbringenden Umsetzung des 
Events „E-Boote“ interessiert. Ein reibungsloser Ablauf und ein positives Ergeb-
nis in jeglicher Hinsicht bilden die Hauptinteressen dieser Stakeholder-Gruppe. 
  
55
 (Pfetzing; Rohde, 2009) S. 207 
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Management, Geschäftsleitung und Abteilungsleitung 
Die Interessen des Managements und der Geschäftsleitung decken sich mit 
den Erwartungen der Auftraggeber, die Teil-Event-Leiter erwarten die finanzielle 
Unterstützung aus dem Gesamt-Budget. 
Der Kundenkreis wird durch potenzielle Aussteller sowie durch potenzielle 
Sponsoren abgegrenzt. Für beide Abnehmer wird eine sichere Zahlungsmoral 
und eine dem Vertragswesen bestimmende Verhaltensweise vorausgesetzt. 
Mitarbeiter, Führungskräfte der betroffenen Bereiche 
Die Mitarbeiter haben sich laut den Bestimmungen der vorangegangenen Per-
sonalschulungen zu verhalten. Führungskräfte der einzelnen Bereiche haben 
Vorbildwirkung und sind befugt und verpflichtet bei Fehlverhalten von Mitarbei-
tern ihres Zuständigkeitsbereiches einzugreifen und Maßnahmen zu setzen.  
Andere Projekte oder Arbeitsgruppen 
Der Event „E-Boote“ ist eine Teilveranstaltung der „E-Week“ und ist somit orga-
nisatorisch und zeitlich mit der Gesamt-Veranstaltung „E-Week“ zu koordinie-
ren. Termin-Kollisionen sind zu vermeiden. 
Unternehmensexterne Stakeholder 
Beteiligte Banken und Versicherungen 
Ein ansässiges Bankinstitut hat sich bereit erklärt ein Standard-Sponsor-Paket 
zu kaufen. Die Bank erhofft dadurch medienpräsent zu sein. 
Das umfangreiche Versicherungspaket, das bereits in Punkto „Rechtliche Be-
dingungen“ erläuterter wurde, wird von mehreren Versicherungen angeboten. 
Beteiligte Berater, externe Fachleute 
Für die Vermarktung und Medienarbeit wir eine ansässige PR-Agentur beauf-
tragt, die in ständigem Kontakt mit dem Organisationskomitee „E-Boote“ steht. 
Die PR-Agentur erwartet sich eine leistungsentsprechende Entlohnung.  
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Lieferanten (extern) 
Zuverlässigkeit, Qualität und zeitgerechte Lieferungen werden von potenziellen 
Lieferanten vorausgesetzt und dahingehend ausgewählt. Die eben erwähnten 
Kriterien und das Preis- Leistungsangebot entscheiden über die Auftragsertei-
lung. 
Die Lieferanten erwarten eine faire, zeitgerechte und gemäß den Vereinbarun-
gen entsprechende  Entlohnung, sowie eine, den Vertragsbestimmungen ge-
rechte, Abwicklung. 
Kunden (extern) 
Der Kundenkreis wird durch potenzielle Aussteller sowie durch potenzielle 
Sponsoren abgegrenzt. Für beide Abnehmer wird eine sichere Zahlungsmoral 
und eine dem Vertragswesen bestimmende Verhaltensweise vorausgesetzt. 
Die Aussteller erwarten einen dem Vertrag entsprechenden Messestand. Sie 
rechnen mit vielen Besuchern, denen sie ihr Produkt näher bringen können. Die 
Aussteller erwarten sich hinsichtlich der medialen Aufbereitung, eingebunden 
und erwähnt zu werden. 
Wettbewerber am Markt 
Andere Kongressanbieter sehen in der „E-Week“ und dem Teil Event „E-Boote“ 
eine große Konkurrenz. Die einzigartige Darbietung setzt eine neue Messlatte 
hinsichtlich Elektromobilitätskongresse, was andere Veranstalter in der Zukunft 
fordern wird. 
Anwohner des Messegeländes 
Die Ruhezeiten müssen streng eingehalten werden, Zell am See ist ein Touris-
musort und für die Austragung von Großveranstaltungen bestens erprobt. Er-
fahrungswerten zu Folge wird es keine Beschwerden seitens der Anwohner 
geben. Die Anrainer setzen aber voraus, dass die Ruhezeiten eingehalten wer-
den und der vorgeschriebene Lärmpegel nicht überschritten wird. 
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Lokale Politik und Entscheidungsträger (Tourismusverband) 
Politik und Entscheidungsträger gehen davon aus, dass die Veranstaltung in-
ternationales mediales Interesse erweckt. Für eine Tourismusregion wie Zell am 
See hat internationale mediale Präsenz einen sehr hohen Werbewert. 
Politiker nutzen die Veranstaltung für Öffentlichkeitsarbeit und rechnen mit zahl-
reichen Möglichkeiten neue Kontakte zu schließen. Der Tourismusverband er-
wartet während der Veranstaltung eine hohe Auslastung der Tourismusbetriebe 
sowie eine allgemeine Belebung der Region in der Nebensaison verbunden mit 
einer spürbaren Nachhaltigkeit. 
Behörden und Verwaltungen 
Behörden und Verwaltungen erwarten einen den Gesetzen und Vorschriften 
entsprechenden Ablauf. Es wird darauf geachtet werden, dass die Sonderbe-
stimmungen .eingehalten werden. 
Organisierte Interessensvertreter 
Umweltschützer sind an solchen Veranstaltungen sehr interessiert, es ist mit 
einer positiven Resonanz der organisierten Interessensvertreter zu rechnen. Mit 
negativen Zwischenfällen oder Demonstrationen muss nicht gerechnet werden. 
Diese Vertreter bestehen darauf, dass die gesamte Veranstaltung themenge-
recht und umweltgerecht abgewickelt wird. So wird zum Beispiel streng kontrol-
liert, ob der Müll getrennt wird. 
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Nach der Analyse der projektbezogenen Stakeholder kann man wichtige Er-
kenntnisse für die weitere Planung und Organisation des Events gewinnen. 56 
Entwicklung der Projektziele 
Die vorangegangenen Analyseverfahren liefern die notwendigen Informationen, 
die für eine korrekte Zieldefinition Voraussetzung sind. Zunächst ist abzuklären 
welche Eigenschaften ein Projetziel besitzt und wie kategorisch bei der Zielfor-
mulierung vorangegangen werden muss. 
Die Definition von Projetzielen lautet nach DIN 69905 wie folgt: 
„Die Projektziele sind die Gesamtheit von Einzelzielen, die durch das Projekt 
erreicht werden sollen, bezogen auf Projektgegenstand (Ergebnis) und Projekt-
ablauf (Abwicklung)“57 
Ein korrekt definiertes Ziel („echtes Ziel“) ist durch folgende Eigenschaften ge-
kennzeichnet. 
Das Ziel … 
• liegt in der Zukunft 
• ist realistisch und vorstellbar 
• wird durch aktives Handeln erreicht 
• muss neutral formuliert sein 
• wird durch Willensstärke und bewusstes Anstreben erreicht 
• ist lösungsneutral, Lösungen sind erlaubt, es darf nicht nur eine Lösung 
geben. 
• muss widerspruchsfrei sein 
• muss messbar und beurteilbar sein, Kriterien zur Messung des Erfolgs 
werden im Vorhinein festgelegt.58; 59 
  
56
 vgl. (Pfetzing; Rohder, 2009) S. 207ff 
57
 DIN 69905 (www.as-search.at) 
58
 vgl. (Jenny, 2009) S. 46 
59
 vgl. (Führer; Züger) S. 38 
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Zieldefinitionen des Events „E-Boote“ 
Da das Haupt-Ziel des Events, nämlich die erfolgreiche Umsetzung mit all sei-
nen Facetten keine konkreten Teilziele definiert und keine Kriterien, die zur 
Messung und Beurteilung des Erfolges notwendig sind beinhaltet, werden meh-
rere Ziele definiert und dahingehend kategorisiert: 
Wirtschaftliche Ziele 
• Das Budget für die Vorplanung und das Marketing darf € 35.000,00 nicht 
überschreitenn. 
• Es sollen alle 20 Messestände à € 6.000,00 mindestens 3 Monate vor 
Beginn der Veranstaltung vermietet worden sein. 
• Folgende Sponsorenpakete sollen mindestens 4 Monate vor Veranstal-
tungsbeginn verkauft worden sein: 
o Standard-Sponsor-Paket á € 2.500,00; Mindestverkaufszahl: 15 
o Premium-Sponsor-Paket á € 10.000; Mindestverkaufszahl: 2 
• Insgesamt sollen über 14.000 Personen bei freiem Eintritt den Event be-
suchen. 
• Die Kosten für das E-Boot Race dürfen € 10.000,00 nicht überschreiten. 
• Die Kosten für die Wasser-Ski-Show dürfen € 6.000,00 nicht überschrei-
ten. 
• Die Kosten für Mitarbeiter und Gehilfen dürfen € 6.000,00 nicht über-
schreiten. 
• Sonstige Kosten (Versicherungen, Gebühren, ÖWD) dürfen € 10.000 
nicht überschreiten. 
• Die Komplett-Abwicklung der Messestände dürfen € 90.000,00 nicht 
überschreiten. 
• Der Event soll einen Gewinn von € 20.000 erzielen. 
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Leistungsziele 
• Mit der Vermarktung des Events wird mindestens 1 Jahr vor Veranstal-
tungsbeginn begonnen. 
• Alle namhaften Fachmagazine, Zeitungen und internationale TV-
Stationen müssen mindestens alle 2 Wochen kontaktiert und informiert 
werden. 
• Eine Homepage, die über alle Kontakte, Zuständigkeitsbereiche, Neuhei-
ten und Fortschritte des Events informiert, muss mindestens 6 Monate 
vor Veranstaltungsbeginn online sein. 
• Die Betreuung der Messestände obliegt den Ausstellern und soll das ei-
gene Personal nicht in Anspruch nehmen. 
• Die Betreuung und Durchführung des E-Boot-Race wird ausgelagert. Die 
Organisation übernimmt eine Spezialagentur, die das Rennen nach un-
seren Vorstellungen umsetzen wird. Das E-Boot-Race muss mindestens 
5 Monate vor dem Event durch die Spezialagentur bestätigt werden und 
darf die finanziell festgelegte Obergrenze für das Rennen nicht über-
schreiten. 
• Die Organisation der Wasser-Ski-Show übernimmt ebenfalls eine Spezi-
alagentur. Die Durchführbarkeit muss mindestens 5 Monate vor Veran-
staltungsbeginn bestätigt werden und darf die dafür anberaumten Kosten 
nicht überschreiten. 
• Es soll klar abgegrenzte Zuständigkeitsbereiche geben: 
o Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
o Personalmanagement 
o Messestände (Verkauf, Betreuung und Abwicklung) 
o Shows (E-Boot-Race; Wasser-Ski-Show) 
o Sponsoren (Verkauf, Betreuung und Abwicklung) 
o Allgemeine Arbeiten (Versicherungen, ÖWD, Gesetze & Verord-
nungen) 
o Budget (Verwaltung und Verteilung) 
Alle Zuständigkeitsbereiche sollen einen Verantwortlichen haben. Die 
Team-Leader sind für die Koordination und Zusammenarbeit der ein-
zelnen Zuständigkeitsbereiche verantwortlich. 
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Personelle Ziele 
• Der Event soll internationales mediales Interesse erwecken. 
• Der Event soll informativ und spannend für Besucher sein. 
• Sponsoren sollen alle laut Vertrag bestimmenden Leistungen erhalten 
und somit zufriedengestellt werden. 
• Aussteller sollen optimale Voraussetzungen haben, um sich bestmöglich 
präsentieren zu können. 
• Der Finanzplan soll eingehalten und umgesetzt werden. 
Zu Beginn der Analysephase wurde eine umfangreiche Analyse der Aus-
gangssituation durchgeführt. Anschließend wurde das soziale Umfeld analy-
tisch betrachtet und schlussendlich die Projetziele definiert. Diese systema-
tische Vorgangsweise unterstützt lückenloses Arbeiten und ist eine Hilfestel-
lung Probleme frühzeitig zu erkennen, auf sie einzugehen und Thematiken 
aus verschiedenen Blickwinkeln und Betrachtungsweisen darzustellen. Die 
Analysephase ist mit der Formulierung der Zieldefinitionen abgeschlossen, 
nun kann mit der Ausarbeitung der Ablaufplanung begonnen werden. 
2.2.3 Ablaufplanung 
Je nach Umfang und Komplexität des Projektes kommen verschiedene Metho-
den für eine Ablaufplanung in Frage. Die drei geläufigsten Methoden sind: 
• Liste 
• Balkenplan 
• Netzplantechnik 
Die „Liste“ kommt bei sehr einfachen und überschaubaren Projekten zum Ein-
satz. Es werden alle Vorgänge auf einer Liste chronologisch angeführt, dies soll 
zur besseren Gesamtübersicht und zur kategorischen Vorgangsweise beitra-
gen.60 
  
60
 vgl. (Bea; Scheurer; Hesselmann, 2008) S. 162f 
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Der „Balkenplan“ ist eine sehr beliebte Methode, die die zeitliche Abfolge von 
Aktivitäten in Form von Balken auf der Zeitachse grafisch darstellt. Abhängig-
keiten zwischen Aktivitäten werden bei dieser Methode jedoch nur bedingt dar-
gestellt. Eine sehr praxisnahe Methode die aber für komplexere Projekte mit 
vielen Vorgängen eher ungeeignet ist.61 
Die genaueste und umfangreichste Methode der Ablaufplanung stellt die „Netz-
plantechnik“ dar.  
Die Netzplantechnik umfasst nach DIN 69900, Teil 1: 
„alle Verfahren zur Analyse, Beschreibung, Planung, Steuerung und Überwa-
chung von Abläufen auf der Grundlage der Graphentheorie, wobei Zeit, Kosten, 
Einsatzmittel bzw. Ressourcen berücksichtigt werden können. Ein Netzplan ist 
die graphische oder tabellarische Darstellung von Abläufen und deren Abhän-
gigkeiten“.62 
Die Netzplantechnik erfordert aber auch einen enormen Planungsaufwand, der 
nicht immer in Relation zum geplanten Projekt steht. Ein Netzplan kann sehr 
abstrakt und somit praxisfremd wirken, darunter leidet die Übersichtlichkeit und 
Verständlichkeit des Netzplanes.  
Für die Planung der gesamten „E-Week“ wird die Netzplantechnik eingesetzt. 
Für kleinere Teilevents, wie es der Event „E-Boote“ ist, kommt der Balkenplan 
zum Einsatz. Größe, Komplexität und Struktur dieser Events sind gleicherma-
ßen geeignet für die Anwendung des Balkenplans. Ich will den Balkenplan zu-
nächst näher erläutern, um dann den Praxisbezug unter Berücksichtigung des 
Events „E-Boote“ herstellen zu können. 
Der Balkenplan ist das am häufigsten eingesetzte Terminplanungsinstrument. 
Überwiegend geeignet für gering vermaschte Projekte, überzeugt die Methode 
mit guter Lesbarkeit und Übersichtlichkeit.63 
  
61
 vgl. (Aichele, 2006) S. 82 
62
 DIN 69900 (www.as-search.at) 
63
 vgl. (Rinza, 1998) S. 68 
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Der Balkenplan ermöglicht eine einfache Kontrolle über tatsächliche Arbeitsfort-
schritte sowie die Bestimmung des aktuellen Arbeitsstandes. 
Ein Nachteil des Balkenplans ist die unzureichende Darstellung von Verknüp-
fungen einzelner Vorgänge. So ist nicht ersichtlich, ob ein Vorgang nicht durch-
führbar ist, ehe ein anderer abgeschlossen ist. 64 
Vorgehensweise 
In der ersten Spalte werden untereinander chronologisch die einzelnen Aufga-
ben aufgelistet, wobei jede Aufgabe eine eigene Zeile in Anspruch nimmt. Die 
Horizontalachse zeigt die zeitliche Skala an. Die voraussichtlich benötigte Be-
arbeitungszeit einer Aufgabe wird mit einem Balken auf der Zeitskala darge-
stellt, wobei der Anfang des Balkens den Beginn und das Ende, den Abschluss, 
bzw. die Realisierung der Aufgabe signalisiert. Die Aufgaben können hinterei-
nander folgen, aber auch parallel ausgeführt werden. Müssen Aufgaben se-
quenziell aufeinander folgen, wird diese Abhängigkeit durch einen Pfeil darge-
stellt. Der Balken einer Aufgabe wird mit zunehmenden Bearbeitungsfortschrit-
ten proportional zur Balkengröße aufgefüllt. Eine horizontale Linie zeigt das ak-
tuelle Datum an, diese Linie durchquert die Balken der aktuell zu erledigenden 
Aufgaben, links befinden sich die bereits bearbeiteten Aufgaben, rechts von der 
Linie sind die bevorstehenden Aufgaben zu erkennen.65 
Mit Hilfe der horizontalen Linie und dem Ausfüllniveau der Balken ist leicht zu 
erkennen, ob man den Zeitplan des Projektes einhalten kann oder ob die Auf-
gabe unter Verspätung leidet.66 
Nach der Erläuterung dieser Methode stelle ich den praktischen Bezug zum 
Event „E-Boote“ mit dem angesprochenen ‚Balkenplan her. Für die Erstellung 
des Balkenplans verwende ich eine Spezialsoftware namens SmartDraw VP.67 
64
 vgl. (Wytrzens, 2010) S. 141 
65
 vgl. (Burghardt, 2007) S. 134f 
66
 vgl. http://de.kioskea.net (Stand: 15.02.2011) 
67
 vgl. http://www.smartdraw.com (Stand: 17.02.2011) 
  
 
Abbildung 17 Ablaufplan des Events "E-Boote"68 
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Abbildung 17 - zeigt den Ablaufplan des Teilevents „E-Boote“. Die Grafik veran-
schaulicht den Aufbau eines Ablaufplans. In der linken Spalte sind die einzelnen Auf-
gaben chronologisch untereinander angeführt. Die farbigen Balken rechts stehen für 
die jeweilige Bearbeitungszeit. Die Zeitskala, die horizontal angebracht ist, gibt Aus-
kunft über Anfang, Ende und Dauer der jeweiligen Aufgabe. 
Mit der Erstellung des Ablaufplanes ist die Konzeption des Events abgeschlossen 
und es kann mit der Durchführung, die durch die Kapazitätsplanung, Vermarktung 
und Finanzierung untergliedert ist, vorangeschritten werden. 
2.3 Durchführung 
2.3.1 Kapazitätsplanung 
Die Kapazitätsplanung bezieht sich in diesem Fall nicht auf eine optimale betriebliche 
Produktionsauslastung, sondern beschäftigt sich mit der Kapazitätsplanung hinsicht-
lich 
• Besucher,  
• Personalplanung und Verantwortungsbereiche 
des Events „E-Boote“. 
Das frühzeitige Erkennen von Überlastungen und das Definieren der verfügbaren 
Ressourcen, stellen die größten Herausforderungen der Kapazitätsplanung dar.69 
Besucherzahl 
Ein gut organisiertes Veranstaltungsmanagement muss in der Lage sein die Besu-
cherzahl relativ genau vorauszuplanen. Die Besucherzahl ist ein wichtiger Indikator 
für den Umfang eines Events. Das Veranstaltungsmanagement muss in der Lage 
sein sinnvoll auf etwaige Abweichungen der geplanten Besucherzahlen reagieren zu 
können. 
  
69
 vgl. http://de.candoprojects.de (Stand: 18.02.2011) 
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Die voraussichtlichen Besucherzahlen werden aufgrund von 
• Erfahrungen, 
• internen und externen Einflüssen, 
• eigenen Aktivitäten und Rückmeldungen und  
• Anmeldungen 
geschätzt und prognostiziert. 
Die richtige Besucher- bzw. Teilnehmerzahl ist für den Erfolg der Veranstaltung es-
senziell. So ist ein leeres Festgelände genauso zielverfehlend wie lange Warte-
schlangen am Eingang bzw. eine überfüllte Eventarea. 
Um den Erwartungen der Aussteller und den Sponsoren Genüge zu tun ist eine hin-
reichende Teilnehmerzahl sehr wichtig.  
Eine genaue Prognose der maximalen Kapazität ist äußerst wichtig, da ein Über-
schreiten der Maximalgrenze einige unkalkulierbaren Risiken und Probleme in sich 
birgt.70 
 
Abbildung 18 Event Location - Uferpromenade Zell am See71 
70
 vgl. (Holzbauer u.a., 2010) S. 22f 
71 www.salzkammergut.co.at (Stand: 18.02.2011) 
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Abbildung 19 Eventgelände - Uferpromenade Zell am See aus der Vogelperspektive72 
Abbildung - 18 zeigt die Uferpromenade von Zell am See, die gleichzeitig das Event-
gelände für die Veranstaltung „E-Boote“ bildet. Das rote Rechteck umrandet das ge-
samte Veranstaltungsgelände, die grünen Markierungen zeigen den Platz für die 
Messestände der Aussteller an. 
Abbildung 19 - zeigt das Eventgelände aus der Vogelperspektive, gut zu erkennen 
ist, dass das E-Boot-Race und die Wasser-Ski-Show ideal von der Uferpromenade 
aus verfolgt werden können. 
Diese Uferpromenade ist eventerprobt und es kann auf viele Erfahrungswerte zu-
rückgegriffen werden. Auf dieser Uferpromenade findet seit über 100 Jahren zweimal 
jährlich das „Zeller Seefest“ statt. Erfahrungsberichte des Organisationskomitees des 
Zeller Seefestes zeigen, dass sich zu Spitzenzeiten 6.000 Besucher gleichzeitig am 
Festgelände aufgehalten haben. Es kam noch nie zu negativen Zwischenfällen bei 
derartigen Besucherzahlen. Das Projektteam „E-Boote“ kann also die Kapazitäts-
obergrenze von 6.000 Besuchern, die sich gleichzeitig am Festgelände aufhalten, 
festlegen.73 
  
72 Google Earth, Image,  Salzburg AG / Wenger Oehn 
73
 vgl. www.zellerseefest.at (Stand: 20.02.2011) 
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Für den Fachkongress sind insgesamt 1.200 Personen geplant, wobei damit zu 
rechnen ist, dass alle 1.200 Personen den Event „E-Boote“ mindestens einmal besu-
chen werden. Zell am See hat ca. 10.000 Einwohner und das nähere Einzugsgebiet 
beträgt 20.000 Personen. Es wird mit einer Besucherquote von 20 % der Nahbevöl-
kerung gerechnet, das ergibt eine Besucherzahl von 6.000 Personen. Internationales 
Besucherpublikum und Besucher, die mehr als 30 Kilometer von Zell am See entfernt 
wohnen, werden mit 7.000 Personen berechnet.74 
Kalkulation der potenziellen Gesamtbesucherzahl 
Kategorie Anzahl an Personen 
Fachkongress 1.200 
Nahbevölkerung (20 %) 6.000 
Besucher > 30 Km 7.000 
Gesamtsumme: 14.200 
Abbildung 20 Kalkulation -  Besucherzahl75 
Bei einer Veranstaltungsdauer von 5 Tagen ergibt das eine durchschnittliche Tages-
besucherzahl von ca. 2.900 Personen.  
Spitzenbesucherzahlen werden bei der Wasser-Ski-Show und dem „E-Boot-Race“ 
erwartet. Die Wasser-Ski-Show wird mit 3.500 Besuchern angesetzt und bei der 
Hauptattraktion, dem „E-Boot-Race“, rechnet man mit 5.000 Zuschauern, was gleich-
zeitig die Spitzenbesucherzahl des gesamten Events „E-Boote“ bedeuten würde. 
Personalplanung & Verantwortungsbereiche 
Das Organisationskomitee des Events „E-Boote“ besteht aus 3 Personen, die nach 
dem Prinzip der Arbeitsteilung die Arbeitsleistung möglichst effizient und produktiv 
ausführen.76 
Das Organisationskomitee hat sich dazu entschlossen den Großteil der ausführen-
den Tätigkeiten dem Prinzip des „Outsourcings“ zu unterstellen. 
  
74
 vgl. www.citypopulation.de (Stand: 20.02.2011) 
75
 Eigene Grafik 
76
 vgl. (Wienert, 2008) S. 57 
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„Outsourcing“ ist eine Verkürzung der Wertschöpfungskette bzw. der Leistungstiefe. 
Das Unternehmen setzt auf Zulieferer und lagert interne Prozesse aus. Das hat eine 
Reduktion von Produktions-, Entwicklungs- und Dienstleistungsgemeinkosten zur 
Folge und ermöglicht ein vermehrtes Fokussieren auf Kernaktivitäten, wobei weitere 
Kostenvorteile entstehen können. „Outsourcing“ hat aber auch eine starke Abhängig-
keit von Vorlieferanten zur Folge, die speziell bei nicht Einhalten von „Just in Time 
Lieferungen“ zum Nachteil werden können.56; 57 
Für den Event „E-Boote“ heißt das konkret: 
Teile der Vermarktung werden einer PR-Agentur übergeben, die auch die Erstellung 
und ständige Betreuung der offiziellen Homepage übernimmt, weiteres Personal hier-
für ist nicht vorgesehen. Der Aufbau der Eventarea und des Messegeländes wird 
durch eine Messebau-Firma durchgeführt. Die Firma ist für den gesamten Auf- und 
Abbau verantwortlich, es müssen keine Mitarbeiter des Events „E-Boote“ für diese 
Arbeiten zur Verfügung gestellt werden. 
Für die Durchführung der Wasser-Ski-Show und des „E-Boot-Race“ wird eine Event-
Agentur beauftragt. Die gesamte Abwicklung, Vor- und Nacharbeiten liegen in dem 
Verantwortungsbereich dieser Agentur. 
Die nächtliche Sicherung übernimmt der Österreichische Wachdienst. 
Die Betreuung der Messestände wird von den Mitarbeitern des jeweiligen Ausstellers 
durchgeführt. Die Aussteller sind vertraglich dazu verpflichtet selbst für die optimale 
Betreuung der Besucher zu sorgen, es ist davon auszugehen, dass dieses System 
funktioniert, da dies im Eigeninteresse eines jeden Ausstellers ist. Die Aussteller sind 
außerdem Eigenverantwortlich für An- und Abtransport, das Kranen der Boote über-
nimmt eine Firma vor Ort und muss von den Ausstellern nicht selbst organisiert wer-
den. 
Für die Reinigung am Ende eines jeden Eventtages und für die komplette Abschluss-
reinigung wird eine Reinigungsfirma beauftragt. 
  
77
 vgl. (Hermes; Schwarz [Hrsg.], 2005) S. 16 
78
 vgl. http://wirtschaftslexikon.gabler.de (Stand 23.02.2011) 
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Für die mediale Aufbereitung während der Veranstaltung sorgen diverse Journalisten 
und Reporter, die von dem Event berichten. Die TV-Produktion übernimmt eine Film-
agentur, die während der gesamten Veranstaltung vor Ort ist und diverse Produktio-
nen erstellen wird. All dies erfolgt in Abstimmung mit der beauftragten PR-Agentur. 
Für organisatorische Vorarbeiten wird also kein zusätzliches Personal benötigt. Die 3 
Mitglieder des Projektmanagementteams übernehmen alle Vorarbeiten bzw. sind für 
die Koordination, Auswahl und Kontrolle der angesprochenen Firmen und Agenturen 
verantwortlich. 
Während des Events gibt es aber auch Aufgaben, die nicht gänzlich ausgelagert 
werden, sondern vom Personal des Events „E-Boote“ durchgehführt werden. 
Das Messegelände hat 2 Haupteingänge, wobei an jedem Haupteingang jeweils 2 
Messemitarbeiter stehen sollen. Diese Mitarbeiter sind für die Begrüßung, etwaige 
Fragen und der Verteilung von Info-Material verantwortlich. Es wird 2 Arbeitsschich-
ten geben: 
• 1. Schicht von 8:00 – 13:00 Uhr 
• 2. Schicht von 13:00 – 18:00 Uhr. 
Das ergibt für Betreuung beider Eingänge einen Personalbedarf von 8 Mitarbeitern. 
Außerdem wird es am Messegelände ein Infocenter geben, das ebenfalls von eige-
nen Mitarbeitern betreut werden wird. Es wird wiederum in 2 Schichten gearbeitet, 
eine Schicht besteht aus 2 Mitarbeitern. Somit besteht ein Gesamt-Personalbedarf 
von 12 Personen. 
Warum hat man sich entscheiden so viele Tätigkeiten an externe Firmen auszula-
gern? Viele Arbeiten erfordern ein hohes Maß an Know How und sind somit für die 
eigenständige Durchführung nicht geeignet. Die meisten Tätigkeiten erfordern zum 
einen hohen Personalaufwand und zum anderen lange Einschulungen der Mitarbei-
ter, die aber in keiner Relation zur Länge des Events von 5 Tagen stehen würden. 
Für einige Arbeiten, wie zum Beispiel den Auf- und Abbau von Messeständen oder 
der Durchführung des „E-Boot-Race“ ist Spezial-Equipment notwendig, das eigens 
angeschafft werden müsste. Die entstehenden Anschaffungskosten würden wiede-
rum nicht in Relation zum Event selbst stehen. 
 - 55 - 
 
Nach der Analyse der Kapazitätsplanung kann mit der Vermarktung des Events vo-
rangeschritten werden. 
2.3.2 Vermarktung 
Für den Erfolg eines Events ist es essenziell eine unverwechselbare Marke zu schaf-
fen, mit der man ein positives Ereignis assoziiert. Die richtige Vermarktung und Posi-
tionierung dieser „Marke“ im Vorfeld des Events ist maßgeblich für den Erfolg der 
Veranstaltung.79 
Folgende Kriterien müssen für das Schaffen der Marke „Event E-Boote“ erarbeitet 
werden, um die Vermarktung und Kommunikation optimal durchführen zu können: 
• Markenname 
• Image 
• Inhalte, Botschaft und Positionierung 
• Bekanntheit 
• Verfügbarkeit 
• Qualität 
• Preis-Leistungsverhältnis 
• Zusatznutzen 
• USP80 
Speziell der letzte aufgelistete Punkt „USP“ ist für den Erfolg der Veranstaltung sehr 
wichtig. 
USP bedeutet „unique selling proposition“ und kann auf ein Produkt bezogen mit 
„einzigartig“ bzw. „unverwechselbar“ als Eigenschaft abgeleitet werden.81 
Es muss die Einzigartigkeit des Produktes bzw. Events herausgearbeitet werden, um 
die Vermarktung dahingehend gestalten zu können. Für den Konsumenten oder Be-
sucher ist der einzigartige Kundennutzen von Interesse. 
  
79
 vgl. (Adjouri, 2002) S. 26ff 
80
 vgl. Holzbauer u.a., 2010) S. 49 
81
 vgl. www.dict.cc (Stand: 28.02.2011) 
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Der Event muss also dementsprechend diesen Kunden- bzw. Zusatznutzen offerie-
ren, um sich gegenüber anderen Produkten klar abzugrenzen. Durch Serviceleistun-
gen und außerordentliche Attraktionen schafft man einen einzigartigen Event, der 
sich von anderen Veranstaltungen in positiver Hinsicht unterscheidet.82 
Der Name des Events lautet „E-Boote“, das im Zuge der „E-Week“ stattfinden wird, 
Image, Inhalt, Botschaft und Positionierung des Events sollen im Vorfeld folgender-
maßen vermittelt werden: 
Der Event „E-Boote“ ist eine informative Erlebnismesse, die ein attraktives, actionrei-
ches Programm liefert. „Sauber Energie zum Anfassen“ soll eines von vielen Mottos 
sein. Das Produkt direkt präsentiert zu bekommen und die Möglichkeit zu zahlreichen 
Eigentests werten die Veranstaltung enorm auf. 
Aufgrund dieser Besonderheiten hebt sich der Event von anderen ab und bietet dem 
Kunden einen außerordentlichen Zusatznutzen. Die Wasser-Ski-Show und das „E-
Boot-Race“ sind die 2 Highlights der Veranstaltung, die für die Besucher ein unver-
gessliches Ereignis darstellen werden. Mit dem Motto „Raus aus den öden Messe-
hallen und rein in die Natur, um das Produkt selbst zu erleben“ in einer einzigartigen 
Naturkulissen, wird die USP-Position noch weiter gefestigt. 
Für die Vermarktung des Events wird ein umfangreiches Werbekonzept erstellt, das 
auf die Charaktereigenschaften der Veranstaltung angepasst wird.  
82
 vgl. (Bruhn, 2009) S. 159f 
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Abbildung 21 Prozess des Werbekonzeptes83 
Abbildung 21 - zeigt die systematische Vorgangsweise für die Erstellung eines Wer-
bekonzeptes, wie es bei dem Event „E-Boote“ zum Einsatz kommen wird. 
Das Werbekonzept wird in Kooperation mit einer PR-Agentur ausgearbeitet. In weite-
rer Folge sollen folgende Medien zur Vermarktung der Veranstaltung zum Einsatz 
kommen: 
Es wird eine offizielle Homepage für den Event erstellt. Aktuelle Informationen, Bilder 
und Videos sollen die User laufend informieren. Zwei Monate vor Veranstaltungsbe-
ginn wird jede Woche eine Presseaussendung erstellt, die an sämtliche Zeitungen, 
Magazine und Zeitschriften versandt wird, zusätzlich wird ein Newsletter erstellt, der 
an einen umfangreichen Verteilerkreis ausgesendet wird. Die Erstellung des Medien-
verteilers liegt im Verantwortungsbereich der PR-Agentur. 
  
83
 (Aerni; Bruhn, 2008) S. 136 
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In einigen Fachmagazinen werden Seiten angekauft bzw. Anzeigen geschalten, die 
zur weiteren Vermarktung des Events beitragen sollen.  
Dies sind die Werbemaßnahmen, die explizit für den Event „E-Boote“ durchgeführt 
werden. Im Zuge der „E-Week“-Werbe-Kampagne wird das Event „E-Boote“ zusätz-
lich beworben. 
Die Ergebnisse des Werbekonzeptes werden zum einen für die Gewinnung von 
Sponsoren und Ausstellern eingesetzt und dienen zum anderen für die Generierung 
der gewünschten Besucherzahlen. 
2.3.3 Finanzierung 
Um solch ein Event finanziell erfolgreich durchführen zu können, ist es wichtig einen 
realistischen und detaillierten Finanzplan aufzustellen. Der Event „E-Boote“ kann 
durch folgende Einnahmequellen Gelder lukrieren: 
• Sponsoren 
• Verkauf von Messeständen 
• Fördergelder, Bund, Länder, Gemeinden und Tourismusverband (anteilig) 
• Einnahmen durch Fachkongressteilnehmer (anteilig). 
Sponsoren 
Sponsoren sind nicht daran interessiert laufende Kosten eines Projektes zu finanzie-
ren, vielmehr sind es Modell- und Pilotprojekte, die das Interesse der Sponsoren we-
cken. Bei der Auswahl der Sponsoren sind nicht nur bekannte und internationale 
Firmen von Interesse, auch lokale und regionale Unternehmen können für die Akqui-
rierung In Frage kommen. Für eine erfolgreiche Sponsorengewinnung ist es notwen-
dig das zu unterstützende Projekt detailliert zu beschreiben und die Vorteile und 
Möglichkeiten, die der Sponsor erfahren soll, genauestens herauszuarbeiten und 
hervorzuheben. Eine konkrete Definition des Sponsorenangebots erhöht die Effektivi-
tät der Verhandlungen mit dem Sponsor, unzureichende oder schwammig formulierte 
Angebote sind nicht zielführend. 
Es wird zunächst eine Liste mit den in Frage kommenden Unternehmen erstellt, die 
dann nach Prioritäten und Präferenzen sortiert wird. Eine genaue Analyse des Image 
und der „Corporate Identity“ des Unternehmens hilft später bei der Überzeugung und 
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Argumentation. Es wird recherchiert wer für die Vergabe der Sponsorengelder der in 
Frage kommenden Firmen verantwortlich ist, um sich vorab auf die jeweiligen Perso-
nen einstellen zu können.84 
Folgende Punkte sind unter anderem für die Auswahl relevant und sind vor dem 
Sponsorengespräch abzuklären: 
• Wie wichtig ist dem Unternehmen Presse- und Medienresonanz? 
• Hat der Sponsor ein positives Image, wertet das meine Veranstaltung auf? 
• Ist der Sponsor an der Thematik der Veranstaltung interessiert? 
• Ist das Thema der Veranstaltung vielleicht sogar ident mit dem „Corporate 
Identity“ des potentiellen Sponsors? 
Aufgrund der zahlreichen Sponsorenanfragen, die viele Firmen erreichen ist die ge-
naue und gute Vorbereitung für eine erfolgreiche Sponsoren-Akquisition, unerläss-
lich.85 
Das Organisationskomitee des Events „E-Boote“ will folgende Sponsorenpakete an-
bieten: 
• Standard-Sponsoren-Paket á € 2.500,00 (max. Kapazität 15 Sponsoren) 
• Premium-Sponsoren-Paket á € 10.000,00 (max. Kapazität 2 Sponsoren) 
Das Standard-Sponsoren-Paket implementiert 2 große Werbe-Tafeln am Messege-
lände mit einem Maximalmaß von 4 m x 2 m. Der Aufdruck des Logos auf der Rück-
seite jeglichen Infomaterials des Events „E-Boote“. Positionierung des Unternehmens 
auf der offiziellen Homepage. Miteinbindung in die TV-Produktion. 
  
84
 vgl. (Brenner; Nörber [Hrsg.], 1996) S. 162f 
85
 vgl. (Scheiber, 2002) S. 357 
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Das Premium-Sponsoren-Paket implementiert 4 große Werbe-Tafeln am Messege-
lände mit einem Maximalmaß von 6 m x 3 m. Der Aufdruck des Logos auf der Vor-
derseite jeglichen Infomaterials des Events „E-Boote“. Positionierung des Unterneh-
mens auf der „Home-Seite“ der offiziellen Homepage. Einbindung in die TV-
Produktion mit einem Interview. Anbringen der Logos auf den Bojen, die für das E-
Boot-Race als Tore bestimmt sind. Anbringen des Logos am Wasserskiboot. Durch 
die optimale Positionierung der Hauptsponsoren bei beiden Shows der Veranstal-
tung, kann mit weitreichender Medienresonanz für die beiden Hauptsponsoren ge-
rechnet werden.  
Verkauf von Messeständen 
Da die Entwicklung der E-Boote in den letzten Jahren einen enormen Fortschritt ge-
macht hat, dies aber der Bevölkerung weitgehend unbekannt ist, ist diese Branche 
bedacht jede öffentliche Präsentationsmöglichkeit und Demonstration zu nutzen. Es 
werden ständig E-Boote auf Messen ausgestellt, doch diese stehen in Hallen und 
können dem Betrachter die eigentliche Dynamik und Entwicklung nicht vermitteln. 
Es werden 20 Messestände ausgeschrieben, wobei mit nationaler und internationaler 
Beteiligung zu rechnen ist. 
Der Messestand ist ca. 32 m² groß und verfügt über einen direkten Zugang zum See. 
Pro Messestand sind 2 direkt zugängliche Liegeplätze für die jeweiligen E-Boote der 
Aussteller vorgesehen. Der Aussteller ist verpflichtet 2 E-Boote zu präsentieren und 
diese für Testfahrten zur Verfügung zu stellen. Auf- und Abbau der Messestände 
übernimmt der Veranstalter, sowie das Kranen der Boote am Beginn und zu Ende 
der Veranstaltung. Für An- und Abreise, Personal, Verpflegung und Unterkunft hat 
der Aussteller selbst zu sorgen und finanziell zu tragen. 
Die Miete für einen Messestand beträgt für 5 Tage € 6.000,00 exkl. USt. 
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Fördergelder 
Da das Projekt „E-Week“ sämtliche Anforderungen der Förderwürdigkeit erfüllt, kann 
mit folgenden Fördergeldern gerechnet werden: 
• Stadt Zell am See € 10.000,00 
• Land Salzburg: € 20.000,00 
• Bund, bzw. diverse Ministerien: € 35.000,00 
• Touristischer Partner: € 50.000,00 
Für die gesamte „E-Week“ wird mit einer Förderung von € 115.000,00 gerechnet, 
wobei das Event E-Boote einen Anteil von 20 % zugesprochen bekommt, das ergibt 
einen Fördermittelzuschuss von € 23.000,00, mit dem kalkuliert werden darf.86 
Einnahmen durch Fachkongressteilnehmer 
Die Besucherzahlen des Fachkongresses werden auf 1.200 Teilnehmer geschätzt, 
wobei eine Eintrittskarte € 50,00 kosten wird. Der Event „E-Boote“ erhält einen Anteil 
von 15 %, der Einnahmen durch Fachkongressteilnehmer. Die Gesamteinnahmen 
durch Eintrittskarten für den Fachkongress, werden mit € 60.000 festgelegt, wobei 15 
%, also € 9.000,00, dem Budget des Event „E-Boote“ zukommen. 
Da das Organisations-Team auf das Prinzip „Outsourcing“ setzt, ist der Personalauf-
wand dementsprechend gering, dafür müssen die Kosten für externe Firmen umso 
höher einkalkuliert werden. 
Folgende Ausgaben müssen für die Umsetzung und Planung des Events mit einkal-
kuliert werden: 
Personal 
Das Organisationskomitee „E-Boote“ kalkuliert mit einem Personalaufwand von12 
Mitarbeiter, die für 5 Tage eingestellt werden. Die Kosten für die Mitarbeiter werden 
mit € 5.500,00 kalkuliert. 
  
86 vgl. www.leader-austria.at (Stand: 01.03.2011) 
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PR-Agentur - Marketing 
Die PR-Agentur, die für Teile des Marketings und für die Vermarktung engagiert wird, 
wird mit folgenden Ausgaben einkalkuliert: 
Agenturkosten: € 9.500,00 
Homepage und Betreuung: € 6.000,00 
Presseverteiler, Newsletter, Anzeigen Plakate und Werbung: € 16.000,00 
Insgesamt wird der Posten „Marketing“ mit € 30.500,00 angesetzt. 
Wasser-Ski-Show – „E-Boot-Race“ 
Für die Durchführung der Wasser-Ski-Show und des „E-Boot-Race“ wird eine Spezi-
alfirma engagiert, die für die gesamte Abwicklung der beiden Attraktionen verantwort-
lich ist. Diese Spezialfirma wird im Budget mit € 15.000,00 berücksichtigt. 
Messestände 
Die Gesamtabwicklung der Messestände liegt im Verantwortungsbereich einer exter-
nen Firma, die für 
• Planung 
• Konstruktion und Material 
• Auf- und Abbau 
zuständig ist. 
Für diese Leistung werden € 85.000,00 einkalkuliert. 
TV-Produktion 
Die TV-Produktion der gesamten „E-Week“ kostet € 90.000,00, das Event „E-Boote“ 
muss 20 % dieser Kosten übernehmen. Die anteiligen Kosten für die TV-Produktion 
belaufen sich also auf € 18.000,00. 
Sicherheit 
Der Österreichische Wachdienst, der mit der nächtlichen Sicherung beauftrag sein 
wird, kann mit einem finanziellen Aufwand von € 3.500,00 einkalkuliert werden. 
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Reinigung 
Die Kosten für die Reinigungsfirma, die für die Säuberung am Ende eines jeden 
Eventtages und für die Generalreinigung am Ende der gesamten Veranstaltung zu-
ständig ist, belaufen sich auf € 5.500,00 inklusive Abfallentsorgung. 
Kranfirma 
Die Kranfirma, die für das Kranen der E-Boote zu Beginn und am Ende der Veran-
staltung zuständig ist, wird mit einem finanziellen Aufwand von € 6.000,00 berechnet. 
Versicherungen 
Die Kosten für das umfassende Versicherungspaket, das sämtliche Bereiche abde-
cken wird belaufen sich auf € 2.500,00 
Kommunikation und Bürobedarf 
Für laufende Kommunikations- und Bürokosten werden € 4.500,00 vorkalkuliert. 
Reserve 
Das finanzielle Reservepolster für nicht vorgesehene Zwischenfälle beträgt € 
7.000,00. 
Der Budgetentwurf, der auf der nächsten Seite ersichtlich ist, weist eine Überde-
ckung von € 25.500,00 auf. Laut der angestellten Vorbudgetierung kann mit einem 
positiven Ergebnis gerechnet werden. Aus finanzieller Sicht kann die Veranstaltung 
somit durchgehführt werden. 
 
 Budgetentwurf Event "E-Boote" 
         
         
 
Nr
.  
AUSGABEN Betrag   Nr
.  
EINNAHMEN Betrag  
 
1 Personal € 5.500,00   14 Sponsoren Standard € 37.500,00 
2 PR-Agentur € 9.500,00   15 Sponsoren Premium € 20.000,00 
3 Homepage € 6.000,00   16 Miete Messestände € 120.000,00 
4 Werbung € 16.000,00   17 Fördergelder anteilig € 23.000,00 
 
5 Agentur Wasserski & "E-Boot-Race" € 15.000,00   18 Fachkongressteilnehmer anteilig € 9.000,00 
6 Messestände komplett € 85.000,00       
7 TV-Produktion anteilig € 18.000,00       
8 Sicherheit € 3.500,00       
9 Reinigung und Entsorgung € 5.500,00       
10 Kranfirma € 6.000,00       
11 Versicherungen € 2.500,00       
12 Kommunikation und Bürobedarf € 4.500,00       
13 Reserve für div. Fälle € 7.000,00         
  SUMME AUSGABEN € 184.000,00     SUMME EINNAHMEN € 209.500,00 
Abbildung 22 Budgetentwurf für das Event "E-Boote"87 
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3 Schluss 
3.1.1 Ergebnisse 
Zu Beginn der Arbeit wurde analysiert, ob die der Veranstaltung zu Grunde liegende 
Thematik ausreichend interessant und aktuell ist. Durch umfangreiche Recherchen 
bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass die Thematik „Elektromobilität“ viel Po-
tential für eine erfolgreiche und zukunftsträchtige Veranstaltung hat. 
Zunächst habe ich mich im allgemeinen, theoretischen Sinne mit der Eventgestaltung 
beschäftigt, wobei sehr deutlich wurde, dass das Schaffen einer einzigartigen Marke 
die Grundvoraussetzung für den Erfolg des Events ist. Mir wurde schnell bewusst, 
dass „uniqueness“ die zentrale Bedeutung bei der Konzipierung der Veranstaltung 
einnehmen wird.88 
Anschließend wurde das Konzept der „E-Week“ detailliert beschrieben und vorge-
stellt. Der Prozess des zu Papier Bringens der Idee bekräftigte mich in meinem Vor-
haben weiter zu arbeiten und meine Visionen schriftlich festzuhalten. Ich erkannte, 
dass dieses Eventkonzept die Anforderungen einer erfolgreichen Veranstaltung er-
füllt. 
Die schriftliche Ausarbeitung der Gedanken ließen mich oft Fehler und Schwächen 
im Vorfeld erkennen und es wurde mir möglich sofort zu reagieren und an einer bes-
seren Lösung und Konzeption zu arbeiten.  
Nach der Präsentation des gesamten Events „E-Week“, habe ich mich auf den Teile-
vent E-Boote spezialisiert, um diesen detailliert zu erläutern und auszuarbeiten. 
Dem kurzen geschichtlichen Überblick der E-Boote folgte ein Abriss über die enor-
men Zukunftschancen dieses Themas. 
  
88 vgl. www.dict.cc (Stand: 01.03.2011) 
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Danach bemühte ich mich um die Ausarbeitung diverser Ideenfindungsprozesse und 
eine umfangreiche Analysephase, wobei darauf geachtete wurde, dass nach theore-
tischer Ausarbeitung immer der praktische Bezug, auf das Event „E-Boote“ bezogen, 
hergestellt wurde. 
Die vorangegangen Punkte sowie die Ablauf- und Kapazitätsplanung setzten voraus, 
dass ich mit der Konzeption des Events mehr und mehr ins Detail ging. Diese Vorge-
hensweise half mir den Event aus verschiedensten Blickwinkeln zu betrachten und 
so resultierten daraus diverse Ansichten und potentielle Lösungswege, die mich 
schlussendlich zum Ziel führten. 
Die Vermarktung und die Finanzierung stellten die letzten Hürden der Planungsaus-
arbeitung dar. 
Die Finanzierung war der finale Gradmesser, der über die reelle Durchführbarkeit 
des Events „E-Boote“ entscheiden soll. Durch eine Vorkalkulation aller potenziellen 
Einnahmen und Ausgaben wurde die finanzielle Ausgangssituation analysiert und 
bewertet. Die Vorbudgetierung ergab ein positives Ergebnis und somit kam ich zu 
dem Entschluss, dass der Event auch aus finanzieller Sicht durchführbar ist. 
3.1.2 Maßnahmen 
Um mit der Verwirklichung der Veranstaltung voranschreiten zu können, muss zuerst 
ein kompetentes, fachlich breitgefächertes Team geformt werden. Die Teammitglie-
der werden nach den von mir beschriebenen Kriterien ausgewählt und rekrutiert. 
In weiterer Folge wird dieses Team gemeinsam einen Ideenfindungsprozess durch-
laufen, wobei die in der Arbeit beschriebenen Instrumente zum Einsatz kommen 
werden. 
Die genaue Zieldefinition und das Formulieren von konkreten Teilzielen werden 
maßgeblich für den Erfolg der Veranstaltung sein. 
Der Prozess einer detaillierten Vorplanung wird die nötigen Arbeitsschritte für eine 
erfolgreiche Umsetzung des Events aufzeigen. Anschließend wird man nach dem 
Prinzip der Arbeitsteilung konkrete Zuständigkeitsbereiche mit den jeweiligen Ver-
antwortlichen definieren. 
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Wie in dieser Arbeit von mir beschrieben besteht eine Event-Konzeption aus ver-
schiedenen Teil- und Reifungsprozessen. Das Einhalten des Ablauf- bzw. Zeitplanes 
und ein diszipliniertes, kategorisches Vorgehen sind Voraussetzung für die erfolgrei-
che Durchführung. 
Der richtige Umgang mit den zu Verfügung stehenden Mitteln und Ressourcen und 
die professionelle Vermarktung, sind essenziell für die Realisierung dieses einzigarti-
gen Projektes. 
3.1.3 Konsequenzen 
Der gesamte Prozess der Ausarbeitung und Konzeption dieser Veranstaltung hat 
mich in meinem Vorhaben bestärkt und beflügelt, diesen Event in die Realität umzu-
setzen. 
Es waren die vielen kleinen Arbeitsprozesse dieser Bachelorarbeit, die mir bei der 
Generierung neuer Ideen und der Fehleranalyse halfen. Durch das systematische 
Zusammenfügen dieser Teilprozesse konnte ich eine anfängliche Idee zu einem 
aussagekräftigen Eventkonzept formen. 
Die Tatsache, dass die Menschheit ein steigendes Umweltbewusstsein an den Tag 
legt und dass regenerative Energie „zwangsweise“ zukunftsträchtig ist, stimmen mich 
hinsichtlich der Durchführbarkeit dieser Veranstaltung positiv.89 
Durch organisierte und kategorische Vorgehensweise werde ich mit meinem Team 
alles daran setzen, dass dieser Event, wie von mir in meiner Bachelorarbeit be-
schrieben und konzipiert, in der Zukunft realisiert wird – ganz nach dem Motto:  
„Wer keine Visionen hat, vermag weder große Hoffnungen zu erfüllen, noch große 
Vorhaben zu verwirklichen.“90 
Thomas Woodrow Wilson 
89 vgl. www.onewaygo.de (Stand: 02.03.2011) 
90 vgl. www.bk-luebeck.eu (Stand: 02.03.2011) 
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